

LAPORAN E-MONEV BAPPENAS

KKP KELAS I SOEKARNO-HATTA TAHUN 2022



Kementerian Kesehatan RI
Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KKP Kelas I Soekarno-Hatta
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta
Email: kkp.soekarnohatta@yahoo.co.id ; www.kkpsoetta.com

KATA PENGANTAR

Dalam rangka transparansi atas implementasi yang telah dicanangkan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta sebagai pelaksana tugas melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Bappenas tahun 2022. Evaluasi dan Monitoring Bappenas tahun 2022 ini merupakan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-KL.

E-Monev Bappenas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2022 mempunyai fungsi ganda sebagai alat kendali, sekaligus alat pemacu peningkatan kinerja dari setiap unit yang ada di lingkungan Kementerian Negara/ Lembaganya. Dilihat dari fungsi kendali, kebijakan ini mewujudkan *good corporate government*. Sedangkan dari fungsi pemacu peningkatan kinerja, laporan ini diharapkan menjadi alat bantu atas kinerja selama ini. Kami berharap laporan Evaluasi dan Monitoring Bappenas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2022 ini mampu memberikan peningkatan kinerja program di tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta yang telah memberikan sumbangsih karyanya selama ini.


Semoga pada tahun mendatang kita dapat memberikan sumbangsih yang lebih besar kepada negeri yang kita cintai ini.

Tangerang, 23 Januari 2022
Kepala,



Naning Nugrahini, SKM, MKM
NIP. 196611251989032001

e-MONEV BAPPENAS TA 2022



LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

Januari 2022

#416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : Januari (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4249.PEA.001 Koordinasi Pelayanan Kekeamtinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah													
1	4249.PEA.001.051 Koordinasi pelayanan kekeamtinaan di pelabuhan/bandara/PLBD	kegiatan	3	0	188,000,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan masih dalam proses persiapan	11.0 %	Belum	Anggaran	Masih terdapat masalah dalam pencairan anggaran
4249.QAA.011 Pelayanan kesehatan haji													
2	4249.QAA.011.052 Pelayanan kesehatan haji di bandara - pnbp	orang	10000	0	1,122,445,000	0	0.00%	Perencanaan	Kegiatan masih dalam proses perencanaan karena belum memasuki kegiatan Haji	5.0 %	Belum	Desain Perencanaan / Konsep,Stakeholders Terkait (Eksternal),Waktu	Masih menunggu peraturan baru terkait Haji di masa Pandemi
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas													
3	4249.QAA.012.052 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - pnbp	orang	5000	0	361,855,000	0	0.00%	Perencanaan	Kegiatan masih dalam proses perencanaan	5.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran belum dapat dicairkan
4	4249.QAA.012.053 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - rp	orang	55	0	51,975,000	0	0.00%			0.0 %	Belum		
4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan													
5	4249.QAH.016.052 pengendalian faktor risiko lingkungan - pnbp	layanan	4	0	126,594,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan masih dalam proses persiapan	11.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan masih dalam proses persiapan
6	4249.QAH.016.053 pengendalian faktor risiko lingkungan - rp	layanan	1	0	10,000,000	0	0.00%			0.0 %	Belum		

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4249.QAH.017													
layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut													
7	4249.QAH.017.052 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - pnbp	layanan	4	0	348,778,000	0	0.00%	Persiapan	Masih dalam proses perencanaan	11.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan masih dalam proses perencanaan
8	4249.QAH.017.053 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - rp	layanan	3	0	1,744,950,000	0	0.00%			0.0 %	Belum		
4249.QAH.021													
Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)													
9	4249.QAH.021.051 Pemeriksaan orang, barang, alat angkut {PEN}		9	0	4,050,000,000	0	0.00%			0.0 %	Belum		
4249.QAH.U04													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus													
10	4249.QAH.U04.053 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus - rp	layanan	28	0	40,740,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan masih dalam proses persiapan	11.0 %	Belum	Cara / Metode Pelaksanaan	Kegiatan masih dalam persiapan
4249.QAH.U05													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional													
11	4249.QAH.U05.051 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	layanan	1460	120	3,212,000,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta telah terlaksana	25.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran belum dapat dicairkan karena terdapat kendala dalam aplikasi SAKTI
4249.QAH.U06													
Layanan kegawat daruratan dan rujukan (katagori I)													
12	4249.QAH.U06.053 Pelayanan kegawatdaruratan - rp	layanan	180	0	170,100,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan masih dalam persiapan namun dilapangan kegiatan telah terlaksana	11.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran belum dapat dicairkan karna terkenadala pada aplikasi SAKTI
4249.QAH.U07													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
13	4249.QAH.U07.053 pengendalian vektor DBD - rp	layanan	20	0	21,220,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan masih dalam perencanaan	11.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan masih dalam perencanaan
4249.QAH.U08 Layanan survei faktor risiko penyakit pes													
14	4249.QAH.U08.053 layanan survei vektor pes - rp	layanan	27	0	69,471,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan layanan survei vektor pes masih dalam persiapan	11.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan layanan survei vektor pes masih dalam persiapan
4249.QAH.U09 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare													
15	4249.QAH.U09.053 Pengendalian vektor diare - rp	layanan	30	0	12,990,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan Pengendalian vektor diare masih dalam persiapan	11.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan Pengendalian vektor diare masih dalam persiapan
4249.QAH.U11 Layanan survei faktor risiko penyakit DBD													
16	4249.QAH.U11.053 Pelaksanaan survei vektor DBD - rp	layanan	60	0	19,200,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan Pelaksanaan survei vektor DBD masih dalam persiapan	11.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan Pelaksanaan survei vektor DBD masih dalam persiapan
4249.QAH.U12 Layanan survei faktor risiko penyakit malaria													
17	4249.QAH.U12.053 Survei vektor malaria - rp	layanan	9	0	15,057,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan Survei vektor malaria masih dalam persiapan	11.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan Survei vektor malaria masih dalam persiapan
4249.QAH.U13 Layanan survei faktor risiko penyakit diare													
18	4249.QAH.U13.053 survei vektor diare - rp	layanan	60	0	19,200,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan survei vektor diare masih dalam tahap persiapan	11.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan survei vektor diare masih dalam tahap persiapan
4249.QAH.U14 Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
19	4249.QAH.U14.053 Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS - rp	layanan	5	0	15,125,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS masih dalam tahap persiapan	11.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS masih dalam tahap persiapan
4249.QAH.U15 Layanan survei faktor risiko penyakit TB													
20	4249.QAH.U15.053 deteksi dini terduga TB - rp	layanan	5	0	22,775,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan deteksi dini terduga TB masih dalam tahap persiapan	11.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan deteksi dini terduga TB masih dalam tahap persiapan
4249.RAB.001 Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk													
21	4249.RAB.001.052 pengadaan alat dan bahan kesehatan - pnpb	paket	6	0	655,950,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan pengadaan alat dan bahan kesehatan masih dalam persiapan	11.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan pengadaan alat dan bahan kesehatan masih dalam persiapan
22	4249.RAB.001.053 pengadaan alat dan bahan kesehatan - rp	paket	2	0	107,765,000	0	0.00%			0.0 %	Belum		
4249.TBC.001 Pelatihan kesehatan													
23	4249.TBC.001.052 pelatihan bidang kesehatan - pnpb	orang	40	0	171,497,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan pelatihan bidang kesehatan masih dalam persiapan	11.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan pelatihan bidang kesehatan masih dalam persiapan
4815.AEA.502 Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program													
24	4815.AEA.502.051 pelaksanaan koordinasi lintas sektor lintas program	kegiatan	2	0	211,360,000	0	0.00%	Persiapan	pelaksanaan koordinasi lintas sektor lintas program masih dalam persiapan	11.0 %	Belum	Anggaran	pelaksanaan koordinasi lintas sektor lintas program masih dalam persiapan
4815.EBA.956 Layanan BMN													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
25	4815.EBA.956.051 Pengelolaan BMN	Layanan	5	0	48,310,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan pengelolaan BMN masih dalam tahap persiapan	11.0 %	Belum	Cara / Metode Pelaksanaan	Kegiatan pengelolaan BMN masih dalam tahap persiapan
4815.EBA.957 Layanan Hukum													
26	4815.EBA.957.051 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P	layanan	3	0	13,704,000	0	0.00%	Persiapan	Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P masih dalam persiapan	11.0 %	Belum	Anggaran	Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P masih dalam persiapan
4815.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat													
27	4815.EBA.958.051 Pelayanan humas dan protokoler	layanan	4	0	340,346,000	0	0.00%	Persiapan	Pelayanan humas dan protokoler dalam persiapan	11.0 %	Belum	Anggaran	Pelayanan humas dan protokoler dalam persiapan
4815.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													
28	4815.EBA.960.051 Pelaksanaan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	layanan	4	0	41,548,000	0	0.00%	Persiapan	Pelaksanaan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam persiapan	11.0 %	Belum	Anggaran	Pelaksanaan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam persiapan
4815.EBA.962 Layanan Umum													
29	4815.EBA.962.051 Layanan umum dan perlengkapan	Layanan	3	0	23,582,000	0	0.00%	Persiapan	Layanan umum dan perlengkapan dalam persiapan	11.0 %	Belum	Anggaran	Layanan umum dan perlengkapan dalam persiapan
4815.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													
30	4815.EBA.963.053 Data dan Informasi Ditjen Pengendalian Penyakit	Layanan	10	0	2,500,000	0	0.00%	Persiapan	Profil sedang dalam persiapan	11.0 %	Belum	Cara / Metode Pelaksanaan	Profil sedang dalam persiapan
4815.EBA.994 Layanan Perkantoran													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
31	4815.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	layanan	12	1	22,190,860,000	601,620,005	2.71%	Pelaksanaan	Telah dibayarkan gaji dan tunjangan pegawai	26.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
32	4815.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	12	1	8,765,478,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan operasional perkantoran masih dalam persiapan	11.0 %	Belum	Anggaran	Terdapat kendala anggaran yang belum dapat dicairkan
4815.EBC.954 Layanan Manajemen SDM													
33	4815.EBC.954.055 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P	Orang	149	0	155,388,000	0	0.00%	Persiapan	Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P masih dalam tahap persiapan	11.0 %	Belum	Anggaran	Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P masih dalam tahap persiapan
4815.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran													
34	4815.EBD.952.051 Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen	Layanan	3	0	118,132,000	0	0.00%	Persiapan	Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen masih dalam tahap persiapan	11.0 %	Belum	Anggaran	Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen masih dalam tahap persiapan
4815.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi													
35	4815.EBD.953.501 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program	Dokumen	8	0	117,936,000	0	0.00%	Persiapan	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program masih dalam tahap persiapan	11.0 %	Belum	Anggaran	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program masih dalam tahap persiapan
4815.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan													
36	4815.EBD.955.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	Dokumen	6	0	89,018,000	0	0.00%	Persiapan	Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P masih dalam tahap persiapan	11.0 %	Belum	Anggaran	Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P masih dalam tahap persiapan
4815.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
37	4815.EBD.974.501 Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	2	0	23,762,000	0	0.00%	Persiapan	Penyelenggaraan Kearsipan masih dalam tahap persiapan	11.0 %	Belum	Anggaran	Penyelenggaraan Kearsipan masih dalam tahap persiapan

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

Februari 2022

#416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : Februari (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan	
4249.PEA.001 Koordinasi Pelayanan Kekearifantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah														
1	4249.PEA.001.051 Koordinasi pelayanan kekearifantinaan di pelabuhan/bandara/PLBD	kegiatan	3	0	188,000,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan masih dalam proses persiapan	12.0 %	Belum	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan	masih terdapat masalah dalam pencairan anggaran dikarenakan menggunakan aplikasi baru yakni SAKTI	
4249.QAA.011 Pelayanan kesehatan haji														
2	4249.QAA.011.052 Pelayanan kesehatan haji di bandara - pnbp	orang	10000	0	1,122,445,000	0	0.00%	Perencanaan	Kegiatan masih dalam proses perencanaan karena belum memasuki kegiatan Haji	5.0 %	Belum	Cara / Metode Pelaksanaan,Desain Perencanaan / Konsep,Stakeholders Terkait (Eksternal),Waktu	Masih menunggu peraturan baru terkait Haji di masa Pandemi	
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas														
3	4249.QAA.012.052 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - pnbp	orang	5000	0	361,855,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan masih dalam proses persiapan	11.0 %	Belum	Anggaran	Masih terkendala dalam pencairan anggaran dikarenakan menggunakan aplikasi baru	
4	4249.QAA.012.053 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - rp	orang	55	0	51,975,000	0	0.00%			0.0 %	Belum			
4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
5	4249.QAH.016.052 pengendalian faktor risiko lingkungan - pnbp	layanan	4	0	126,594,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan masih dalam proses persiapan	15.0 %	Belum	Anggaran	Anngaran belum dapat dicairkan karena masih terkendala aplikasi SAKTI
6	4249.QAH.016.053 pengendalian faktor risiko lingkungan - rp	layanan	1	0	10,000,000	0	0.00%			0.0 %	Belum		
4249.QAH.017 layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut													
7	4249.QAH.017.052 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - pnbp	layanan	4	0	348,778,000	0	0.00%	Persiapan	Masih dalam proses perencanaan	11.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan masih dalam proses perencanaan
8	4249.QAH.017.053 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - rp	layanan	3	0	1,744,950,000	0	0.00%			0.0 %	Belum		
4249.QAH.021 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)													
9	4249.QAH.021.051 Pemeriksaan orang, barang, alat angkut {PEN}		9	0	4,050,000,000	0	0.00%			0.0 %	Belum		
4249.QAH.U04 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus													
10	4249.QAH.U04.053 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus - rp	layanan	28	2	40,740,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	26.0 %	Belum	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U05 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional													
11	4249.QAH.U05.051 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	layanan	1460	242	3,212,000,000	195,300,000	6.08%	Pelaksanaan	Kegiatan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta telah terlaksana dengan baik	26.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U06 Layanan kegawat darurat dan rujukan (katagori I)													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
12	4249.QAH.U06.053 Pelayanan kegawatdaruratan - rp	layanan	180	15	170,100,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan masih tahap persiapan meski dilapangan telah dilaksanakan	26.0 %	Belum	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U07 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD													
13	4249.QAH.U07.053 pengendalian vektor DBD - rp	layanan	20	0	21,220,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	11.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan masih dalam tahap persiapan
4249.QAH.U08 Layanan survei faktor risiko penyakit pes													
14	4249.QAH.U08.053 layanan survei vektor pes - rp	layanan	27	0	69,471,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan Kegiatan layanan survei vektor pes masih dalam perencanaan masih dalam persiapan	11.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan Kegiatan layanan survei vektor pes masih dalam perencanaan masih dalam persiapan
4249.QAH.U09 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare													
15	4249.QAH.U09.053 Pengendalian vektor diare - rp	layanan	30	0	12,990,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan Pengendalian vektor diare masih dalam persiapan	13.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan Pengendalian vektor diare masih dalam persiapan
4249.QAH.U11 Layanan survei faktor risiko penyakit DBD													
16	4249.QAH.U11.053 Pelaksanaan survei vektor DBD - rp	layanan	60	0	19,200,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan Pelaksanaan survei vektor DBD masih dalam persiapan	13.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan Pelaksanaan survei vektor DBD masih dalam persiapan
4249.QAH.U12 Layanan survei faktor risiko penyakit malaria													
17	4249.QAH.U12.053 Survei vektor malaria - rp	layanan	9	0	15,057,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan Survei vektor malaria masih dalam persiapan	13.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan Survei vektor malaria masih dalam persiapan
4249.QAH.U13 Layanan survei faktor risiko penyakit diare													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
18	4249.QAH.U13.053 survei vektor diare - rp	layanan	60	0	19,200,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan survei vektor diare masih dalam tahap persiapan	13.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan survei vektor diare masih dalam tahap persiapan
4249.QAH.U14 Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS													
19	4249.QAH.U14.053 Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS - rp	layanan	5	0	15,125,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS masih dalam tahap persiapan	13.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS masih dalam tahap persiapan
4249.QAH.U15 Layanan survei faktor risiko penyakit TB													
20	4249.QAH.U15.053 deteksi dini terduga TB - rp	layanan	5	0	22,775,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan deteksi dini terduga TB masih dalam tahap persiapan	13.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan deteksi dini terduga TB masih dalam tahap persiapan
4249.RAB.001 Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk													
21	4249.RAB.001.052 pengadaan alat dan bahan kesehatan - pnbp	paket	6	0	655,950,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan pengadaan alat dan bahan kesehatan masih dalam persiapan	13.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan pengadaan alat dan bahan kesehatan masih dalam persiapan
22	4249.RAB.001.053 pengadaan alat dan bahan kesehatan - rp	paket	2	0	107,765,000	0	0.00%			0.0 %	Belum		
4249.TBC.001 Pelatihan kesehatan													
23	4249.TBC.001.052 pelatihan bidang kesehatan - pnbp	orang	40	0	171,497,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan pelatihan bidang kesehatan masih dalam persiapan	13.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan pelatihan bidang kesehatan masih dalam persiapan
4815.AEA.502 Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
24	4815.AEA.502.051 pelaksanaan koordinasi lintas sektor lintas program	kegiatan	2	0	211,360,000	9,685,032	4.58%	Pelaksanaan	pelaksanaan koordinasi lintas sektor lintas program telah terlaksana	26.0 %	Belum	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBA.956 Layanan BMN													
25	4815.EBA.956.051 Pengelolaan BMN	Layanan	5	0	48,310,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan pengelolaan BMN masih dalam tahap persiapan	13.0 %	Belum	Cara / Metode Pelaksanaan	Kegiatan pengelolaan BMN masih dalam tahap persiapan
4815.EBA.957 Layanan Hukum													
26	4815.EBA.957.051 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P	layanan	3	0	13,704,000	0	0.00%	Persiapan	Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P masih dalam persiapan	13.0 %	Belum	Anggaran,Waktu	Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P masih dalam persiapan
4815.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat													
27	4815.EBA.958.051 Pelayanan humas dan protokoler	layanan	4	0	340,346,000	0	0.00%	Persiapan	Pelayanan humas dan protokoler dalam persiapan	13.0 %	Belum	Anggaran,Waktu	Pelayanan humas dan protokoler dalam persiapan
4815.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													
28	4815.EBA.960.051 Pelaksanaan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	layanan	4	0	41,548,000	0	0.00%	Persiapan	Pelaksanaan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam persiapan	13.0 %	Belum	Anggaran,Waktu	Pelaksanaan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam persiapan
4815.EBA.962 Layanan Umum													
29	4815.EBA.962.051 Layanan umum dan perlengkapan	Layanan	3	0	23,582,000	0	0.00%	Persiapan	Layanan umum dan perlengkapan dalam persiapan	13.0 %	Belum	Anggaran,Waktu	Layanan umum dan perlengkapan dalam persiapan

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4815.EBA.963													
Layanan Data dan Informasi													
30	4815.EBA.963.053 Data dan Informasi Ditjen Pengendalian Penyakit	Layanan	10	0	2,500,000	0	0.00%	Persiapan	Profil masih tahap penyusunan	15.0 %	Belum	Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	Profil masih tahap penyusunan
4815.EBA.994													
Layanan Perkantoran													
31	4815.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	layanan	12	2	22,190,860,000	1,953,168,916	8.80%	Pelaksanaan	Telah dibayarkan gaji dan tunjangan pegawai	28.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
32	4815.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	12	2	8,765,478,000	372,764,000	4.25%	Pelaksanaan	Kegiatan operasional perkantoran telah terlaksana dengan baik	26.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBC.954													
Layanan Manajemen SDM													
33	4815.EBC.954.055 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P	Orang	149	5	155,388,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P terlaksana	26.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBD.952													
Layanan Perencanaan dan Penganggaran													
34	4815.EBD.952.051 Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen	Layanan	3	0	118,132,000	0	0.00%	Persiapan	Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen masih dalam tahap persiapan	13.0 %	Belum	Anggaran,Waktu	Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen masih dalam tahap persiapan
4815.EBD.953													
Layanan Pemantauan dan Evaluasi													
35	4815.EBD.953.501 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program	Dokumen	8	1	117,936,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program terlaksana	26.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4815.EBD.955													
Layanan Manajemen Keuangan													
36	4815.EBD.955.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	Dokumen	6	1	89,018,000	1,750,000	1.97%	Pelaksanaan	Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P terlaksana	26.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBD.974													
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan													
37	4815.EBD.974.501 Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	2	0	23,762,000	0	0.00%	Persiapan	Penyelenggaraan Kearsipan masih dalam tahap persiapan	13.0 %	Belum	Anggaran,Waktu	Penyelenggaraan Kearsipan masih dalam tahap persiapan

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

Maret 2022

#416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : Maret (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan	
4249.PEA.001 Koordinasi Pelayanan Kekeamtinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah														
1	4249.PEA.001.051 Koordinasi pelayanan kekeamtinaan di pelabuhan/bandara/PLBD	kegiatan	3	1	188,000,000	1,560,000	0.83%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	26.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah		
4249.QAA.011 Pelayanan kesehatan haji														
2	4249.QAA.011.052 Pelayanan kesehatan haji di bandara - pnbp	orang	10000	0	1,122,445,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan masih dalam proses persiapan	15.0 %	Belum	Cara / Metode Pelaksanaan,Desain Perencanaan / Konsep,Stakeholders Terkait (Eksternal),Waktu	Kegiatan Haji masih menunggu peraturan dari Kemenag tetap didakan atau tidak terkait situasi pandemi	
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas														
3	4249.QAA.012.052 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - pnbp	orang	5000	200	361,855,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	26.0 %	Belum	Anggaran,Tidak Ada Masalah		
4	4249.QAA.012.053 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - rp	orang	55	0	51,975,000	0	0.00%			0.0 %	Belum			
4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan														
5	4249.QAH.016.052 pengendalian faktor risiko lingkungan - pnbp	layanan	4	1	126,594,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	26.0 %	Belum	Anggaran,Tidak Ada Masalah		

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
6	4249.QAH.016.053 pengendalian faktor risiko lingkungan - rp	layanan	1	0	10,000,000	0	0.00%			0.0 %	Belum		
4249.QAH.017 layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut													
7	4249.QAH.017.052 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - pnbp	layanan	4	1	348,778,000	6,000,000	1.72%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan penyelidikan epidemiologi pada situasi KKM yakni kegiatan screening KKM	30.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
8	4249.QAH.017.053 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - rp	layanan	3	0	1,744,950,000	0	0.00%			0.0 %	Belum		
4249.QAH.021 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)													
9	4249.QAH.021.051 Pemeriksaan orang, barang, alat angkut {PEN}		9	0	4,050,000,000	0	0.00%			0.0 %	Belum		
4249.QAH.U04 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus													
10	4249.QAH.U04.053 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus - rp	layanan	28	4	40,740,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	26.0 %	Belum	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U05 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional													
11	4249.QAH.U05.051 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	layanan	1460	364	3,212,000,000	364,350,000	11.34%	Pelaksanaan	Kegiatan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta telah dilaksanakan dengan baik	30.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U06 Layanan kegawat darurat dan rujukan (katagori I)													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
12	4249.QAH.U06.053 Pelayanan kegawatdaruratan - rp	layanan	180	40	170,100,000	17,400,000	10.23%	Pelaksanaan	Kegiatan masih tahap persiapan meski dilapangan telah dilaksanakan	26.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U07 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD													
13	4249.QAH.U07.053 pengendalian vektor DBD - rp	layanan	20	2	21,220,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana meski baru beberapa lokus	26.0 %	Belum	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U08 Layanan survei faktor risiko penyakit pes													
14	4249.QAH.U08.053 layanan survei vektor pes - rp	layanan	27	2	69,471,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan layanan survei vektor pes telah terlaksana baru beberapa lokus	26.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan ini bersumber dari anggaran PNBK ,pendapatan PNBK KKP Soetta sampai bulan Maret belum tercapai target penerimaan ,sehingga anggaran belum dapat dicairkan
4249.QAH.U09 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare													
15	4249.QAH.U09.053 Pengendalian vektor diare - rp	layanan	30	2	12,990,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan Pengendalian vektor diare terlaksana beberapa lokus	26.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan ini bersumber dari anggaran PNBK ,pendapatan PNBK KKP Soetta sampai bulan Maret belum tercapai target penerimaan ,sehingga anggaran belum dapat dicairkan

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4249.QAH.U11													
Layanan survei faktor risiko penyakit DBD													
16	4249.QAH.U11.053 Pelaksanaan survei vektor DBD - rp	layanan	60	2	19,200,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan Pelaksanaan survei vektor DBD telah terlaksana dalam beberapa lokus saja	26.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran berasal dari PNBPN sehingga belum dapat dicairkan karena PNBPN KKP Soetta belum mencapai target penerimaan
4249.QAH.U12													
Layanan survei faktor risiko penyakit malaria													
17	4249.QAH.U12.053 Survei vektor malaria - rp	layanan	9	1	15,057,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan Survei vektor malaria baru terlaksana beberapa lokus aja	26.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran berasal dari PNBPN sehingga belum dapat dicairkan karena PNBPN KKP Soetta belum mencapai target penerimaan
4249.QAH.U13													
Layanan survei faktor risiko penyakit diare													
18	4249.QAH.U13.053 survei vektor diare - rp	layanan	60	2	19,200,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan survei vektor diare telah terlaksana meski beberapa lokus saja	26.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran berasal dari PNBPN sehingga belum dapat dicairkan karena PNBPN KKP Soetta belum mencapai target penerimaan
4249.QAH.U14													
Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
19	4249.QAH.U14.053 Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS - rp	layanan	5	1	15,125,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS baru terlaksana beberapa melalui online	26.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran berasal dari PNPB sehingga belum dapat dicairkan karena PNPB KKP Soetta belum mencapai target penerimaan
4249.QAH.U15 Layanan survei faktor risiko penyakit TB													
20	4249.QAH.U15.053 deteksi dini terduga TB - rp	layanan	5	1	22,775,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan deteksi dini terduga TB terlaksana baru beberapa saja melalui online	26.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran berasal dari PNPB sehingga belum dapat dicairkan karena PNPB KKP Soetta belum mencapai target penerimaan
4249.RAB.001 Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk													
21	4249.RAB.001.052 pengadaan alat dan bahan kesehatan - pnbp	paket	6	1	655,950,000	24,330,000	3.71%	Pelaksanaan	Kegiatan pengadaan alat dan bahan kesehatan terlaksana 1 paket	26.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
22	4249.RAB.001.053 pengadaan alat dan bahan kesehatan - rp	paket	2	0	107,765,000	0	0.00%			0.0 %	Belum		
4249.TBC.001 Pelatihan kesehatan													
23	4249.TBC.001.052 pelatihan bidang kesehatan - pnbp	orang	40	0	171,497,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan pelatihan bidang kesehatan masih dalam persiapan	15.0 %	Belum	Anggaran	Kegiatan pelatihan bidang kesehatan masih dalam persiapan

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4815.AEA.502													
Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program													
24	4815.AEA.502.051 pelaksanaan koordinasi lintas sektor lintas program	kegiatan	2	1	211,360,000	14,667,032	6.94%	Pelaksanaan	pelaksanaan koordinasi lintas sektor lintas program telah terlaksana	30.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBA.956													
Layanan BMN													
25	4815.EBA.956.051 Pengelolaan BMN	Layanan	5	1	48,310,000	1,560,000	3.23%	Pelaksanaan	Kegiatan pengelolaan BMN telah terlaksana	26.0 %	Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4815.EBA.957													
Layanan Hukum													
26	4815.EBA.957.051 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P	layanan	3	1	13,704,000	560,000	4.09%	Pelaksanaan	Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P terlaksana	26.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.958													
Layanan Hubungan Masyarakat													
27	4815.EBA.958.051 Pelayanan humas dan protokoler	layanan	4	1	340,346,000	9,780,000	2.87%	Pelaksanaan	Pelayanan humas dan protokoler terlaksana	26.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.960													
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													
28	4815.EBA.960.051 Pelaksanaan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	layanan	4	1	41,548,000	760,000	1.83%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terlaksana	26.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.962													
Layanan Umum													
29	4815.EBA.962.051 Layanan umum dan perlengkapan	Layanan	3	1	23,582,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Layanan umum dan perlengkapan terlaksana	26.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4815.EBA.963													
Layanan Data dan Informasi													
30	4815.EBA.963.053 Data dan Informasi Ditjen Pengendalian Penyakit	Layanan	10	1	2,500,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Telah tersusun, tinggal proses cetak	35.0 %	Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	Profil proses cetak
4815.EBA.994													
Layanan Perkantoran													
31	4815.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	layanan	12	3	22,190,860,000	3,398,186,459	15.31%	Pelaksanaan	Telah terlaksana pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	30.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
32	4815.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	12	3	8,765,478,000	1,047,936,751	11.96%	Pelaksanaan	Telah terlaksana layanan operasional perkantoran	30.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBC.954													
Layanan Manajemen SDM													
33	4815.EBC.954.055 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P	Orang	149	30	155,388,000	10,540,000	6.78%	Pelaksanaan	Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P terlaksana	26.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBD.952													
Layanan Perencanaan dan Penganggaran													
34	4815.EBD.952.051 Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen	Layanan	3	1	118,132,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan e renggar	26.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBD.953													
Layanan Pemantauan dan Evaluasi													
35	4815.EBD.953.501 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program	Dokumen	8	3	117,936,000	20,435,000	17.33%	Pelaksanaan	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program terlaksana	30.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBD.955													
Layanan Manajemen Keuangan													
36	4815.EBD.955.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	Dokumen	6	2	89,018,000	13,420,000	15.08%	Pelaksanaan	Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P telah terlaksana	30.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4815.EBD.974													
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan													
37	4815.EBD.974.501 Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	2	1	23,762,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Penyelenggaraan Kearsipan terlaksana	26.0 %	Belum	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

April 2022

#416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : April (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan	
4249.PEA.001 Koordinasi Pelayanan Kekeamtinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah														
1	4249.PEA.001.051 Koordinasi pelayanan kekeamtinaan di pelabuhan/bandara/PLBD	kegiatan	3	1	188,000,000	9,360,000	4.98%	Pelaksanaan	Telah terlaksana koordinasi teknis kekeamtinaan kesehatan dengan unit utama	40.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah		
4249.QAA.011 Pelayanan kesehatan haji														
2	4249.QAA.011.052 Pelayanan kesehatan haji di bandara - pnbp	orang	10000	0	1,122,445,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan belum dilaksanakan masih dalam tahap persiapan	25.0 %	Belum	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Desain Perencanaan / Konsep,Stakeholders Terkait (Eksternal),Waktu	Anggaran pelaksanaan kesehatan haji ini bersumber pada anggaran PNBp anggaran belum dapat dicairkan dan target penerimaan PNBp KKP Soetta belum mencapai target.	
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas														
3	4249.QAA.012.052 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - pnbp	orang	5000	400	361,855,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat telah terlaksana	35.0 %	Belum	Anggaran,Tidak Ada Masalah	Anggaran belum dapat dicairkan karna bersumber dari PNBp dan target penerimaan PNBp KKP Soetta belum mencapai target	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4	4249.QAA.012.053 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - rp	orang	55	0	51,975,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan masih dalam proses persiapan, anggaran ini baru terbit per 3 April 2022	15.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.016													
Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan													
5	4249.QAH.016.052 pengendalian faktor risiko lingkungan - pnpb	layanan	4	1	126,594,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan sudah terlaksana dilapangan	30.0 %	Belum	Anggaran,Tidak Ada Masalah	anggaran belum dapat digcairkan karna bersumber dari PNPB dan target penerimaan PNPB KKP Soetta belum mencapai target
6	4249.QAH.016.053 pengendalian faktor risiko lingkungan - rp	layanan	1	0	10,000,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan masih dalam persiapan	15.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.017													
layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut													
7	4249.QAH.017.052 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - pnpb	layanan	4	2	348,778,000	21,300,000	6.11%	Pelaksanaan	Kegiatan pemeriksaan orang, barang, alat angkut telah terlaksana dengan baik	40.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
8	4249.QAH.017.053 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - rp	layanan	3	0	1,744,950,000	1,560,000	0.09%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan harmonisasi penyelenggaraan kekarantinaa dalam rangka dukungan kegiatan G20	30.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.021													
Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)													
9	4249.QAH.021.051 Pemeriksaan orang, barang, alat angkut {PEN}		9	0	4,050,000,000	0	0.00%			0.0 %	Belum		

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4249.QAH.U04													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus													
10	4249.QAH.U04.053 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus - rp	layanan	28	4	40,740,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan situasi khusus telah terlaksana	40.0 %	Belum	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	anggaran belum dapat digcairkan karna bersumber dari PNBP dan target penerimaan PNBP KKP Soetta belum mencapai target
4249.QAH.U05													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional													
11	4249.QAH.U05.051 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	layanan	1460	486	3,212,000,000	562,500,000	17.51%	Pelaksanaan	Kegiatan pengawasan kekarantinaan telah dilaksanakan di setiap pintu masuk atau poliklinik KKP Soetta dan Halim Perdanakusuma	45.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U06													
Layanan kegawat daruratan dan rujukan (katagori I)													
12	4249.QAH.U06.053 Pelayanan kegawatdaruratan - rp	layanan	180	50	170,100,000	17,400,000	10.23%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan kegawatdaruratan dan rujukan	40.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	anggaran belum dapat digcairkan karna bersumber dari PNBP dan target penerimaan PNBP KKP Soetta belum mencapai target
4249.QAH.U07													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
13	4249.QAH.U07.053 pengendalian vektor DBD - rp	layanan	20	2	21,220,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah dilaksanakan namun hanya beberapa lokasi saja	30.0 %	Belum	Anggaran, Tidak Ada Masalah	anggaran belum dapat dicairkan karna bersumber dari PNBK dan target penerimaan PNBK KKP Soetta belum mencapai target
4249.QAH.U08													
Layanan survei faktor risiko penyakit pes													
14	4249.QAH.U08.053 layanan survei vektor pes - rp	layanan	27	2	69,471,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana baru beberapa lokasi saja	30.0 %	Belum	Anggaran	anggaran belum dapat digcairkan karna bersumber dari PNBK dan target penerimaan PNBK KKP Soetta belum mencapai target
4249.QAH.U09													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare													
15	4249.QAH.U09.053 Pengendalian vektor diare - rp	layanan	30	2	12,990,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana namun hanya dapat dilaksanakan beberapa lokasi saja	30.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran belum dapat digcairkan karna bersumber dari PNBK dan target penerimaan PNBK KKP Soetta belum mencapai target
4249.QAH.U11													
Layanan survei faktor risiko penyakit DBD													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
16	4249.QAH.U11.053 Pelaksanaan survei vektor DBD - rp	layanan	60	2	19,200,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan baru dapat dilaksanakan di beberapa lokasi saja	30.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran belum dapat dicairkan karna bersumber dari PNBK dan target penerimaan PNBK KKP Soetta belum mencapai target
4249.QAH.U12													
Layanan survei faktor risiko penyakit malaria													
17	4249.QAH.U12.053 Survei vektor malaria - rp	layanan	9	1	15,057,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokasi saja	30.0 %	Belum	Anggaran	anggaran belum dapat digcairkan karna bersumber dari PNBK dan target penerimaan PNBK KKP Soetta belum mencapai target
4249.QAH.U13													
Layanan survei faktor risiko penyakit diare													
18	4249.QAH.U13.053 survei vektor diare - rp	layanan	60	2	19,200,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokasi saja	30.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran belum dapat dicairkan karna bersumber dari PNBK dan target penerimaan PNBK KKP Soetta belum mencapai target
4249.QAH.U14													
Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
19	4249.QAH.U14.053 Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS - rp	layanan	5	1	15,125,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan pada bulan ini belum dapat dilaksanakan	30.0 %	Belum	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan	Anggaran belum dapat dicairkan karna bersumber dari PNBPN dan target penerimaan PNBPN KKP Soetta belum mencapai target
4249.QAH.U15 Layanan survei faktor risiko penyakit TB													
20	4249.QAH.U15.053 deteksi dini terduga TB - rp	layanan	5	1	22,775,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Pada bulan ini kegiatan belum dapat dilaksanakan	30.0 %	Belum	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan	Anggaran belum dapat dicairkan karna bersumber dari PNBPN dan target penerimaan PNBPN KKP Soetta belum mencapai target
4249.RAB.001 Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk													
21	4249.RAB.001.052 pengadaan alat dan bahan kesehatan - pnbp	paket	6	1	655,950,000	24,330,000	3.71%	Pelaksanaan	Pengadaan sarana dan prasaranaan yg lain masih dalam tahap proses	40.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
22	4249.RAB.001.053 pengadaan alat dan bahan kesehatan - rp	paket	2	1	107,765,000	90,265,000	83.76%	Pelaksanaan	Telah berlangsung dan tersedia pengadaan bahan pengendalian risiko lingkungan dalam rangka kegiatan G20	40.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.TBC.001 Pelatihan kesehatan													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
23	4249.TBC.001.052 pelatihan bidang kesehatan - pnbp	orang	40	0	171,497,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan masih dalam persiapan	20.0 %	Belum	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan	masih menunggu undangan pelatihan dan SDM KKP Soetta sedang sibuk dalam pengawasan Covid dan kegiatan G 20
4815.AEA.502 Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program													
24	4815.AEA.502.051 pelaksanaan koordinasi lintas sektor lintas program	kegiatan	2	1	211,360,000	24,137,032	11.42%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan koordinasi lintas sektor dan lintas program	45.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBA.956 Layanan BMN													
25	4815.EBA.956.051 Pengelolaan BMN	Layanan	5	1	48,310,000	3,390,000	7.02%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan BMN yakni konsultasi permasalahan BMN	35.0 %	Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4815.EBA.957 Layanan Hukum													
26	4815.EBA.957.051 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P	layanan	3	1	13,704,000	1,340,000	9.78%	Pelaksanaan	Telah terlaksana pelantikan PPNS KKP Soetta sebanyak 1 orang di pusat	40.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat													
27	4815.EBA.958.051 Pelayanan humas dan protokoler	layanan	4	1	340,346,000	16,951,500	4.98%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan Humas yakni pembuatan media KIE	40.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
28	4815.EBA.960.051 Pelaksanaan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	layanan	4	2	41,548,000	2,950,000	7.10%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan penilaian WBK oleh TPI	40.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.962 Layanan Umum													
29	4815.EBA.962.051 Layanan umum dan perlengkapan	Layanan	3	1	23,582,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	40.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													
30	4815.EBA.963.053 Data dan Informasi Ditjen Pengendalian Penyakit	Layanan	10	1	2,500,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Profil sudah siap cetak	60.0 %	Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.994 Layanan Perkantoran													
31	4815.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	layanan	12	4	22,190,860,000	5,739,629,866	25.86%	Pelaksanaan	Telah terlaksana pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	40.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
32	4815.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	12	4	8,765,478,000	2,531,372,224	28.88%	Pelaksanaan	Telah terlaksana layanan operasional perkantoran	40.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBC.954 Layanan Manajemen SDM													
33	4815.EBC.954.055 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P	Orang	149	50	155,388,000	17,530,000	11.28%	Pelaksanaan	Telah terlaksana layanan administrasi kepegawaian seperti pelantikan jabatan fungsional dan angkat sumpah pegawai	45.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
34	4815.EBD.952.051 Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen	Layanan	3	1	118,132,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan perencanaan dan penganggaran	35.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi													
35	4815.EBD.953.501 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program	Dokumen	8	4	117,936,000	27,455,000	23.28%	Pelaksanaan	Telah terlaksana Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program	45.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan													
36	4815.EBD.955.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	Dokumen	6	2	89,018,000	19,360,000	21.75%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan keuangan yakni konsultasi permasalahan keuangan	45.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan													
37	4815.EBD.974.501 Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	2	1	23,762,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	30.0 %	Belum	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

Mei 2022

#416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : Mei (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan	
4249.PEA.001 Koordinasi Pelayanan Kekeamtinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah														
1	4249.PEA.001.051 Koordinasi pelayanan kekarantinaaan di pelabuhan/bandara/PLBD	kegiatan	3	1	188,000,000	10,920,000	5.81%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan koordinasi bidang UKLW	50.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah		
4249.QAA.011 Pelayanan kesehatan haji														
2	4249.QAA.011.052 Pelayanan kesehatan haji di bandara - pnbp	orang	10000	0	1,122,445,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan masih dalam proses persiapan	25.0 %	Belum	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Desain Perencanaan / Konsep,Stakeholders Terkait (Eksternal),Waktu	Akan dilaksanakan pada bulan Juni	
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas														
3	4249.QAA.012.052 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - pnbp	orang	5000	800	361,855,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	50.0 %	Belum	Anggaran,Tidak Ada Masalah	Anggaran banyak bersumber dari PNBPN sehingga belum dapat digunakan	
4	4249.QAA.012.053 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - rp	orang	55	0	51,975,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah dilaksanakan yakni kegiatan rujukan dalam rangka G20	26.0 %	Belum	Anggaran,Tidak Ada Masalah	Anggaran belum dicairkan	
4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
5	4249.QAH.016.052 pengendalian faktor risiko lingkungan - pnpb	layanan	4	1	126,594,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	50.0 %	Belum	Anggaran,Tidak Ada Masalah	Anggaran bersumber dari PNPB sehingga anggaran belum dapat digunakan dikarenakan pendapatan PNPB KKP Soetta belum mencapai target
6	4249.QAH.016.053 pengendalian faktor risiko lingkungan - rp	layanan	1	1	10,000,000	1,500,000	15.00%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan pengamatan dan pengendalian vektor dalam rangka G20	50.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.017													
layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut													
7	4249.QAH.017.052 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - pnpb	layanan	4	2	348,778,000	21,300,000	6.11%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik di pintu masuk negara	50.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
8	4249.QAH.017.053 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - rp	layanan	3	1	1,744,950,000	224,760,000	12.88%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan pengawasan kekarantinaan di pintu masuk dalam rangka G20	50.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.021													
Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)													
9	4249.QAH.021.051 Pemeriksaan orang, barang, alat angkut {PEN}		9	1	4,050,000,000	432,000,000	10.67%	Pelaksanaan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, yakni pengawasan kekarantinaan dalam situasi Covid-19 untuk tenaga bantuan	30.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U04													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
10	4249.QAH.U04.053 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus - rp	layanan	28	8	40,740,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan situasi khusus telah terlaksana dengan baik pada situasi khusus arus mudik dan balik lebaran	50.0 %	Belum	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U05													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional													
11	4249.QAH.U05.051 Layanan Kekeantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	layanan	1460	610	3,212,000,000	756,900,000	23.56%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan Layanan Kekeantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	55.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U06													
Layanan kegawat daruratan dan rujukan (katagori I)													
12	4249.QAH.U06.053 Pelayanan kegawatdaruratan - rp	layanan	180	65	170,100,000	17,400,000	10.23%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan Pelayanan kegawatdaruratan	50.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U07													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD													
13	4249.QAH.U07.053 pengendalian vektor DBD - rp	layanan	20	2	21,220,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana dibeberapa lokus saja	40.0 %	Belum	Anggaran,Tidak Ada Masalah	Anggaran bersumber dari PNBK sehingga belum dapat digunakan karena pendapatan PNBK KKP Soetta belum memenuhi target penerimaan
4249.QAH.U08													
Layanan survei faktor risiko penyakit pes													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
14	4249.QAH.U08.053 layanan survei vektor pes - rp	layanan	27	2	69,471,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan sudah terlaksana namun hanya dibeberapa lokus saja	40.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBK sehingga belum dapat digunakan karena pendapatan PNBK KKP Soetta belum memenuhi target penerimaan
4249.QAH.U09 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare													
15	4249.QAH.U09.053 Pengendalian vektor diare - rp	layanan	30	2	12,990,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana dibeberapa lokus saja	40.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBK sehingga belum dapat digunakan karena pendapatan PNBK KKP Soetta belum memenuhi target penerimaan
4249.QAH.U11 Layanan survei faktor risiko penyakit DBD													
16	4249.QAH.U11.053 Pelaksanaan survei vektor DBD - rp	layanan	60	2	19,200,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana dibeberapa lokus saja	40.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBK sehingga belum dapat digunakan karena pendapatan PNBK KKP Soetta belum memenuhi target penerimaan
4249.QAH.U12 Layanan survei faktor risiko penyakit malaria													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
17	4249.QAH.U12.053 Survei vektor malaria - rp	layanan	9	1	15,057,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokus saja	40.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBK sehingga belum dapat digunakan karena pendapatan PNBK KKP Soetta belum memenuhi target penerimaan
4249.QAH.U13 Layanan survei faktor risiko penyakit diare													
18	4249.QAH.U13.053 survei vektor diare - rp	layanan	60	2	19,200,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana beberapa lokus saja	40.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBK sehingga belum dapat digunakan karena pendapatan PNBK KKP Soetta belum memenuhi target penerimaan
4249.QAH.U14 Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS													
19	4249.QAH.U14.053 Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS - rp	layanan	5	1	15,125,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan belum dilaksanakan pada bulan ini	40.0 %	Belum	Anggaran, Cara / Metode Pelaksanaan	Anggaran bersumber dari PNBK sehingga belum dapat digunakan karena pendapatan PNBK KKP Soetta belum memenuhi target penerimaan
4249.QAH.U15 Layanan survei faktor risiko penyakit TB													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
20	4249.QAH.U15.053 deteksi dini terduga TB - rp	layanan	5	1	22,775,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan belum terlaksana pada bulan ini	40.0 %	Belum	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan	Anggaran bersumber dari PNPB sehingga belum dapat digunakan karena pendapatan PNPB KKP Soetta belum memenuhi target penerimaan
4249.RAB.001 Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk													
21	4249.RAB.001.052 pengadaan alat dan bahan kesehatan - pnpb	paket	6	1	655,950,000	24,330,000	3.71%	Pelaksanaan	Kegiatan pengadaan masih berproses	50.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
22	4249.RAB.001.053 pengadaan alat dan bahan kesehatan - rp	paket	2	1	107,765,000	90,265,000	83.76%	Pelaksanaan	Pengadaan telah terlaksana 1 paket, masih 1 paket sedang dalam proses pengadaan	80.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.TBC.001 Pelatihan kesehatan													
23	4249.TBC.001.052 pelatihan bidang kesehatan - pnpb	orang	40	0	171,497,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	25.0 %	Belum	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4815.AEA.502 Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program													
24	4815.AEA.502.051 pelaksanaan koordinasi lintas sektor lintas program	kegiatan	2	1	211,360,000	24,917,032	11.79%	Pelaksanaan	Kegiatan koordinasi telah terlaksana dengan baik	55.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBA.956 Layanan BMN													
25	4815.EBA.956.051 Pengelolaan BMN	Layanan	5	1	48,310,000	8,070,000	16.70%	Pelaksanaan	Kegiatan BMN telah terlaksana dengan baik	45.0 %	Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4815.EBA.957													
Layanan Hukum													
26	4815.EBA.957.051 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P	layanan	3	1	13,704,000	1,340,000	9.78%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P	50.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.958													
Layanan Hubungan Masyarakat													
27	4815.EBA.958.051 Pelayanan humas dan protokoler	layanan	4	1	340,346,000	16,951,500	4.98%	Pelaksanaan	Kegiatan Humas dalam persiapan media KIE Haji	50.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.960													
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													
28	4815.EBA.960.051 Pelaksanaan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	layanan	4	2	41,548,000	2,950,000	7.10%	Pelaksanaan	Pada bulan ini belum terdapat kegiatan ortala	50.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.962													
Layanan Umum													
29	4815.EBA.962.051 Layanan umum dan perlengkapan	Layanan	3	1	23,582,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan layanan umum belum terlaksana pada bulan ini	50.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.963													
Layanan Data dan Informasi													
30	4815.EBA.963.053 Data dan Informasi Ditjen Pengendalian Penyakit	Layanan	10	1	2,500,000	2,500,000	100.00%	Pelaksanaan	Laporan profil telah tercetak	99.0 %	Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.994													
Layanan Perkantoran													
31	4815.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	layanan	12	5	22,190,860,000	7,121,354,192	32.09%	Pelaksanaan	Telah dibayarkan gaji dan tunjangan pegawai KKP Soetta	50.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
32	4815.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	12	5	8,765,478,000	2,857,040,098	32.59%	Pelaksanaan	Telah terlaksana layanan sehari hari perkantoran seperti pembayaran langganan daya dan jasa serta honorarium	50.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBC.954 Layanan Manajemen SDM													
33	4815.EBC.954.055 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P	Orang	149	70	155,388,000	20,370,000	13.11%	Pelaksanaan	Telah terlaksana layanan administrasi kepegawaian antara lain mutasi pegawai, pensiun dan KGB pegawai	55.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran													
34	4815.EBD.952.051 Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen	Layanan	3	1	118,132,000	8,532,000	7.22%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan penyusunan SBK TA 2023	50.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi													
35	4815.EBD.953.501 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program	Dokumen	8	4	117,936,000	32,455,000	27.52%	Pelaksanaan	Telah terlaksana penyusunan dan pemantauan laporan monev dja dan bappenas	55.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan													
36	4815.EBD.955.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	Dokumen	6	2	89,018,000	20,860,000	23.43%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan pengelolaan keuangan	55.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan													
37	4815.EBD.974.501 Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	2	1	23,762,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	40.0 %	Belum	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

Juni 2022

#416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : Juni (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan	
4249.PEA.001 Koordinasi Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah														
1	4249.PEA.001.051 Koordinasi pelayanan kekearifan di pelabuhan/bandara/PLBD	kegiatan	3	1	188,000,000	12,480,000	6.64%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan bidang PRL	60.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah		
4249.QAA.011 Pelayanan kesehatan haji														
2	4249.QAA.011.052 Pelayanan kesehatan haji di bandara - pnbp	orang	10000	5,000	1,122,445,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan embarkasi haji Jakarta Pondok Gede telah terlaksana sejak awal Juni hingga awal Juli	70.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Desain Perencanaan / Konsep,Stakeholders Terkait (Eksternal),Waktu	Anggaran bersumber PNBPNBP, masih belum mencapai target penerimaan PNBPNBPsehingga pada bulan Juni belum dicairkan	
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas														
3	4249.QAA.012.052 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - pnbp	orang	5000	1,270	361,855,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan pelayanan kesehatan telah terlaksana	60.0 %	Belum	Anggaran,Tidak Ada Masalah	Anggaran belum dicairkan	
4	4249.QAA.012.053 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - rp	orang	55	30	51,975,000	28,000,000	53.87%	Pelaksanaan	Kegiatan kegawatdaruratan telah terlaksana	60.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah		
4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
5	4249.QAH.016.052 pengendalian faktor risiko lingkungan - pnbp	layanan	4	1	126,594,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan pengendalian faktor risiko lingkungan telah terlaksana	60.0 %	Belum	Anggaran,Tidak Ada Masalah	Anggaran bersumber dari PNBp, penerimaan PNBp KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
6	4249.QAH.016.053 pengendalian faktor risiko lingkungan - rp	layanan	1	1	10,000,000	3,355,000	33.55%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan pengendalian vektor & BPP dalam rangka G20	60.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.017													
layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut													
7	4249.QAH.017.052 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - pnbp	layanan	4	2	348,778,000	21,300,000	6.11%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	60.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
8	4249.QAH.017.053 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - rp	layanan	3	1	1,744,950,000	418,710,000	24.00%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan pengawasan dalam rangka G20	60.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.021													
Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)													
9	4249.QAH.021.051 Pemeriksaan orang, barang, alat angkut {PEN}		9	2	4,050,000,000	878,400,000	21.69%	Pelaksanaan	Telah dibayarkan gaji tenaga bantuan dalam rangka pengendalian Covid-19 di Bandara Soetta	50.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U04													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
10	4249.QAH.U04.053 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus - rp	layanan	28	8	40,740,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	55.0 %	Belum	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U05													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional													
11	4249.QAH.U05.051 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	layanan	1460	732	3,212,000,000	756,900,000	23.56%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan pengawasan di pintu masuk negara	65.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U06													
Layanan kegawat daruratan dan rujukan (katagori I)													
12	4249.QAH.U06.053 Pelayanan kegawatdaruratan - rp	layanan	180	80	170,100,000	17,400,000	10.23%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan kegawatdaruratan	55.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U07													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD													
13	4249.QAH.U07.053 pengendalian vektor DBD - rp	layanan	20	2	21,220,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana walau baru di beberapa lokus saja	50.0 %	Belum	Anggaran,Tidak Ada Masalah	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U08													
Layanan survei faktor risiko penyakit pes													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
14	4249.QAH.U08.053 layanan survei vektor pes - rp	layanan	27	2	69,471,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokus saja	50.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U09													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare													
15	4249.QAH.U09.053 Pengendalian vektor diare - rp	layanan	30	2	12,990,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokus saja	50.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U11													
Layanan survei faktor risiko penyakit DBD													
16	4249.QAH.U11.053 Pelaksanaan survei vektor DBD - rp	layanan	60	2	19,200,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan baru dilaksanakan di beberapa lokus saja	50.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U12													
Layanan survei faktor risiko penyakit malaria													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
17	4249.QAH.U12.053 Survei vektor malaria - rp	layanan	9	1	15,057,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana walau baru di beberapa lokus	50.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U13 Layanan survei faktor risiko penyakit diare													
18	4249.QAH.U13.053 survei vektor diare - rp	layanan	60	2	19,200,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokus saja	50.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U14 Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS													
19	4249.QAH.U14.053 Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS - rp	layanan	5	1	15,125,000	0	0.00%	Pelaksanaan	kegiatan baru terlaksana di beberapa lokus saja	50.0 %	Belum	Anggaran, Cara / Metode Pelaksanaan	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U15 Layanan survei faktor risiko penyakit TB													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
20	4249.QAH.U15.053 deteksi dini terduga TB - rp	layanan	5	1	22,775,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokus saja	50.0 %	Belum	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan	Anggaran bersumber dari PNBp, penerimaan PNBp KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.RAB.001													
Pengadaan alat dan bahan kekarantina kesehatan di pintu masuk													
21	4249.RAB.001.052 pengadaan alat dan bahan kesehatan - pnbp	paket	6	2	655,950,000	24,330,000	3.71%	Pelaksanaan	Masih dalam proses pengadaan	60.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
22	4249.RAB.001.053 pengadaan alat dan bahan kesehatan - rp	paket	2	1	107,765,000	90,265,000	83.76%	Pelaksanaan	Masih dalam tahap proses pengadaan	85.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.TBC.001													
Pelatihan kesehatan													
23	4249.TBC.001.052 pelatihan bidang kesehatan - pnbp	orang	40	0	171,497,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	25.0 %	Belum	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4815.AEA.502													
Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program													
24	4815.AEA.502.051 pelaksanaan koordinasi lintas sektor lintas program	kegiatan	2	1	211,360,000	64,844,866	30.68%	Pelaksanaan	Telah terlaksana koordinasi lintas sektor lintas program	65.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBA.956													
Layanan BMN													
25	4815.EBA.956.051 Pengelolaan BMN	Layanan	5	2	48,310,000	18,210,000	37.69%	Pelaksanaan	Telah terlaksana laporan penyusunan BMN	60.0 %	Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4815.EBA.957													
Layanan Hukum													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
26	4815.EBA.957.051 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P	layanan	3	1	13,704,000	1,340,000	9.78%	Pelaksanaan	Kegiatan layanan hukum telah terlaksana	60.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat													
27	4815.EBA.958.051 Pelayanan humas dan protokoler	layanan	4	1	340,346,000	16,951,500	4.98%	Pelaksanaan	Layanan Humas telah terlaksana yakni media KIE untuk kegiatan Haji	60.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													
28	4815.EBA.960.051 Pelaksanaan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	layanan	4	2	41,548,000	3,800,000	9.15%	Pelaksanaan	Kegiatan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah terlaksana yakni sosialisasi Prestasi yang diselenggarakan Ciloto dimana peserta mensosialisasikan apa yg didapatkan mengenai gratifikasi dari Ciloto di KKP Soetta	60.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.962 Layanan Umum													
29	4815.EBA.962.051 Layanan umum dan perlengkapan	Layanan	3	1	23,582,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Pada bulan ini belum terlaksana kegiatan layanan umum	55.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	Belum tersedia waktu untuk mengadakan layanan ini dikarenakan KKP Soetta sedang sibuk dalam melayani embarkasi haji Jakarta-Pondok Gede
4815.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
30	4815.EBA.963.053 Data dan Informasi Ditjen Pengendalian Penyakit	Layanan	10	1	2,500,000	2,500,000	100.00%	Selesai	Kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.994 Layanan Perkantoran													
31	4815.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	layanan	12	6	22,190,860,000	8,506,591,242	38.33%	Pelaksanaan	Telah terlaksana pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	60.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
32	4815.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	12	6	8,765,478,000	3,579,561,726	40.84%	Pelaksanaan	Telah diselenggarakan kegiatan operasional perkantoran	60.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBC.954 Layanan Manajemen SDM													
33	4815.EBC.954.055 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P	Orang	149	90	155,388,000	63,720,000	41.01%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan layanan administrasi kepegawaian	65.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran													
34	4815.EBD.952.051 Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen	Layanan	3	1	118,132,000	9,102,000	7.70%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan perencanaan dan anggaran	60.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi													
35	4815.EBD.953.501 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program	Dokumen	8	5	117,936,000	33,630,000	28.52%	Pelaksanaan	Telah terlaksana pemantauan dan evaluasi monev DJA	65.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan													
36	4815.EBD.955.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	Dokumen	6	3	89,018,000	26,839,000	30.15%	Pelaksanaan	Telah terlaksana penyusunan laporan keuangan	65.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4815.EBD.974													
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan													
37	4815.EBD.974.501 Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	2	1	23,762,000	2,555,000	10.75%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan sosialisasi kearsipan	55.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

Juni 2022

#416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : Juni (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan	
4249.PEA.001 Koordinasi Pelayanan Kekegiatan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah														
1	4249.PEA.001.051 Koordinasi pelayanan kekegiatan di pelabuhan/bandara/PLBD	kegiatan	3	1	188,000,000	12,480,000	6.64%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan bidang PRL	60.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah		
4249.QAA.011 Pelayanan kesehatan haji														
2	4249.QAA.011.052 Pelayanan kesehatan haji di bandara - pnbp	orang	10000	5,000	1,122,445,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan embarkasi haji Jakarta Pondok Gede telah terlaksana sejak awal Juni hingga awal Juli	70.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Desain Perencanaan / Konsep,Stakeholders Terkait (Eksternal),Waktu	Anggaran bersumber PNBPNBP, masih belum mencapai target penerimaan PNBPNBPsehingga pada bulan Juni belum dicairkan	
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas														
3	4249.QAA.012.052 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - pnbp	orang	5000	1,270	361,855,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan pelayanan kesehatan telah terlaksana	60.0 %	Belum	Anggaran,Tidak Ada Masalah	Anggaran belum dicairkan	
4	4249.QAA.012.053 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - rp	orang	55	30	51,975,000	28,000,000	53.87%	Pelaksanaan	Kegiatan kegawatdaruratan telah terlaksana	60.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah		
4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
5	4249.QAH.016.052 pengendalian faktor risiko lingkungan - pnbp	layanan	4	1	126,594,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan pengendalian faktor risiko lingkungan telah terlaksana	60.0 %	Belum	Anggaran,Tidak Ada Masalah	Anggaran bersumber dari PNBp, penerimaan PNBp KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
6	4249.QAH.016.053 pengendalian faktor risiko lingkungan - rp	layanan	1	1	10,000,000	3,355,000	33.55%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan pengendalian vektor & BPP dalam rangka G20	60.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.017													
layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut													
7	4249.QAH.017.052 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - pnbp	layanan	4	2	348,778,000	21,300,000	6.11%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	60.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
8	4249.QAH.017.053 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - rp	layanan	3	1	1,744,950,000	418,710,000	24.00%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan pengawasan dalam rangka G20	60.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.021													
Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)													
9	4249.QAH.021.051 Pemeriksaan orang, barang, alat angkut {PEN}		9	2	4,050,000,000	878,400,000	21.69%	Pelaksanaan	Telah dibayarkan gaji tenaga bantuan dalam rangka pengendalian Covid-19 di Bandara Soetta	50.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U04													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
10	4249.QAH.U04.053 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus - rp	layanan	28	8	40,740,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	55.0 %	Belum	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U05 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional													
11	4249.QAH.U05.051 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	layanan	1460	732	3,212,000,000	756,900,000	23.56%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan pengawasan di pintu masuk negara	65.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U06 Layanan kegawat daruratan dan rujukan (katagori I)													
12	4249.QAH.U06.053 Pelayanan kegawatdaruratan - rp	layanan	180	80	170,100,000	17,400,000	10.23%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan kegawatdaruratan	55.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U07 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD													
13	4249.QAH.U07.053 pengendalian vektor DBD - rp	layanan	20	2	21,220,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana walau baru di beberapa lokus saja	50.0 %	Belum	Anggaran,Tidak Ada Masalah	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U08 Layanan survei faktor risiko penyakit pes													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
14	4249.QAH.U08.053 layanan survei vektor pes - rp	layanan	27	2	69,471,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokus saja	50.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U09													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare													
15	4249.QAH.U09.053 Pengendalian vektor diare - rp	layanan	30	2	12,990,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokus saja	50.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U11													
Layanan survei faktor risiko penyakit DBD													
16	4249.QAH.U11.053 Pelaksanaan survei vektor DBD - rp	layanan	60	2	19,200,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan baru dilaksanakan di beberapa lokus saja	50.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U12													
Layanan survei faktor risiko penyakit malaria													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
17	4249.QAH.U12.053 Survei vektor malaria - rp	layanan	9	1	15,057,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana walau baru di beberapa lokus	50.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U13													
Layanan survei faktor risiko penyakit diare													
18	4249.QAH.U13.053 survei vektor diare - rp	layanan	60	2	19,200,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokus saja	50.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U14													
Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS													
19	4249.QAH.U14.053 Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS - rp	layanan	5	1	15,125,000	0	0.00%	Pelaksanaan	kegiatan baru terlaksana di beberapa lokus saja	50.0 %	Belum	Anggaran, Cara / Metode Pelaksanaan	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U15													
Layanan survei faktor risiko penyakit TB													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
20	4249.QAH.U15.053 deteksi dini terduga TB - rp	layanan	5	1	22,775,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokus saja	50.0 %	Belum	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan	Anggaran bersumber dari PNBp, penerimaan PNBp KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.RAB.001 Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk													
21	4249.RAB.001.052 pengadaan alat dan bahan kesehatan - pnbp	paket	6	2	655,950,000	24,330,000	3.71%	Pelaksanaan	Masih dalam proses pengadaan	60.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
22	4249.RAB.001.053 pengadaan alat dan bahan kesehatan - rp	paket	2	1	107,765,000	90,265,000	83.76%	Pelaksanaan	Masih dalam tahap proses pengadaan	85.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.TBC.001 Pelatihan kesehatan													
23	4249.TBC.001.052 pelatihan bidang kesehatan - pnbp	orang	40	0	171,497,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	25.0 %	Belum	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4815.AEA.502 Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program													
24	4815.AEA.502.051 pelaksanaan koordinasi lintas sektor lintas program	kegiatan	2	1	211,360,000	64,844,866	30.68%	Pelaksanaan	Telah terlaksana koordinasi lintas sektor lintas program	65.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBA.956 Layanan BMN													
25	4815.EBA.956.051 Pengelolaan BMN	Layanan	5	2	48,310,000	18,210,000	37.69%	Pelaksanaan	Telah terlaksana laporan penyusunan BMN	60.0 %	Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4815.EBA.957 Layanan Hukum													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
26	4815.EBA.957.051 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P	layanan	3	1	13,704,000	1,340,000	9.78%	Pelaksanaan	Kegiatan layanan hukum telah terlaksana	60.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat													
27	4815.EBA.958.051 Pelayanan humas dan protokoler	layanan	4	1	340,346,000	16,951,500	4.98%	Pelaksanaan	Layanan Humas telah terlaksana yakni media KIE untuk kegiatan Haji	60.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													
28	4815.EBA.960.051 Pelaksanaan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	layanan	4	2	41,548,000	3,800,000	9.15%	Pelaksanaan	Kegiatan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah terlaksana yakni sosialisasi Prestasi yang diselenggarakan Ciloto dimana peserta mensosialisasikan apa yg didapatkan mengenai gratifikasi dari Ciloto di KKP Soetta	60.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.962 Layanan Umum													
29	4815.EBA.962.051 Layanan umum dan perlengkapan	Layanan	3	1	23,582,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Pada bulan ini belum terlaksana kegiatan layanan umum	55.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	Belum tersedia waktu untuk mengadakan layanan ini dikarenakan KKP Soetta sedang sibuk dalam melayani embarkasi haji Jakarta-Pondok Gede
4815.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
30	4815.EBA.963.053 Data dan Informasi Ditjen Pengendalian Penyakit	Layanan	10	1	2,500,000	2,500,000	100.00%	Selesai	Kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.994 Layanan Perkantoran													
31	4815.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	layanan	12	6	22,190,860,000	8,506,591,242	38.33%	Pelaksanaan	Telah terlaksana pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	60.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
32	4815.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	12	6	8,765,478,000	3,579,561,726	40.84%	Pelaksanaan	Telah diselenggarakan kegiatan operasional perkantoran	60.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBC.954 Layanan Manajemen SDM													
33	4815.EBC.954.055 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P	Orang	149	90	155,388,000	63,720,000	41.01%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan layanan administrasi kepegawaian	65.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran													
34	4815.EBD.952.051 Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen	Layanan	3	1	118,132,000	9,102,000	7.70%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan perencanaan dan anggaran	60.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi													
35	4815.EBD.953.501 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program	Dokumen	8	5	117,936,000	33,630,000	28.52%	Pelaksanaan	Telah terlaksana pemantauan dan evaluasi monev DJA	65.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan													
36	4815.EBD.955.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	Dokumen	6	3	89,018,000	26,839,000	30.15%	Pelaksanaan	Telah terlaksana penyusunan laporan keuangan	65.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4815.EBD.974													
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan													
37	4815.EBD.974.501 Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	2	1	23,762,000	2,555,000	10.75%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan sosialisasi kearsipan	55.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

Juli 2022

#416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : Juli (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan	
4249.PEA.001 Koordinasi Pelayanan Kekearifanaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah														
1	4249.PEA.001.051 Koordinasi pelayanan kekearifanaan di pelabuhan/bandara/PLBD	kegiatan	3	1	188,000,000	15,480,000	8.23%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan koordinasi bidang PRL dengan baik	70.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah		
4249.QAA.011 Pelayanan kesehatan haji														
2	4249.QAA.011.052 Pelayanan kesehatan haji di bandara - pnbp	orang	10000	5,000	1,122,445,000	51,800,000	4.61%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan awal Debarkasi haji	80.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Desain Perencanaan / Konsep,Stakeholders Terkait (Eksternal),Tidak Ada Masalah,Waktu		
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas														
3	4249.QAA.012.052 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - pnbp	orang	5000	1,755	361,855,000	3,000,000	0.83%	Pelaksanaan	Kegiatan pelayanan vaksinasi telah terlaksana dengan baik	70.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah		
4	4249.QAA.012.053 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - rp	orang	55	45	51,975,000	41,050,000	78.98%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan kegawatdaruratan	70.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah		
4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
5	4249.QAH.016.052 pengendalian faktor risiko lingkungan - pnpb	layanan	4	2	126,594,000	46,480,000	36.72%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan pemeriksaan penjamah makanan dan survey vektor BPP	70.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
6	4249.QAH.016.053 pengendalian faktor risiko lingkungan - rp	layanan	1	1	10,000,000	3,355,000	33.55%	Pelaksanaan	Kegiatan pada bulan ini belum terlaksana	70.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah,Waktu	Petugas KKP Soetta sedang sibuk dalam pelayanan Debarkasi Haji
4249.QAH.017													
layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut													
7	4249.QAH.017.052 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - pnpb	layanan	4	2	348,778,000	32,220,000	9.24%	Pelaksanaan	Telah terlaksana penyelidikan epidemiologi pada situasi KLB/Wabah/KKM	70.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
8	4249.QAH.017.053 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - rp	layanan	3	2	1,744,950,000	1,026,270,000	58.81%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan pengawasan G20	70.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.021													
Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)													
9	4249.QAH.021.051 Pemeriksaan orang, barang, alat angkut {PEN}		9	3	4,050,000,000	1,308,900,000	32.32%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan pembayaran tenaga bantuan untuk pengawasan pengendalian Covid-19 di pintu masuk	60.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U04													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus													
10	4249.QAH.U04.053 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus - rp	layanan	28	8	40,740,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	60.0 %	Belum	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	Anggaran bersumber PNPB jadi belum dapat dicairkan
4249.QAH.U05													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
11	4249.QAH.U05.051 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	layanan	1460	856	3,212,000,000	756,900,000	23.56%	Pelaksanaan	Kegiatan pengawasan kekarantinaan telah dilaksanakan dengan baik	70.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	Anggaran bersumber dari PNPB sehingga belum dapat dicairkan dikarenakan penerimaan PNPB KKP Soetta belum mencapai target
4249.QAH.U06 Layanan kegawat daruratan dan rujukan (katagori I)													
12	4249.QAH.U06.053 Pelayanan kegawatdaruratan - rp	layanan	180	90	170,100,000	17,400,000	10.23%	Pelaksanaan	Telah terlaksana pelayanan kegawatdaruratan	60.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U07 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD													
13	4249.QAH.U07.053 pengendalian vektor DBD - rp	layanan	20	2	21,220,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana walau hanya beberapa lokus saja	60.0 %	Belum	Anggaran,Tidak Ada Masalah	Anggaran bersumber dari PNPB, penerimaan PNPB KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U08 Layanan survei faktor risiko penyakit pes													
14	4249.QAH.U08.053 layanan survei vektor pes - rp	layanan	27	2	69,471,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan walau hanya beberapa lokus saja	60.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNPB, penerimaan PNPB KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U09 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
15	4249.QAH.U09.053 Pengendalian vektor diare - rp	layanan	30	2	12,990,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana walau hanya dibeberapa lokasi saja	60.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U11 Layanan survei faktor risiko penyakit DBD													
16	4249.QAH.U11.053 Pelaksanaan survei vektor DBD - rp	layanan	60	2	19,200,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana walau hanya dibeberapa lokasi saja	60.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U12 Layanan survei faktor risiko penyakit malaria													
17	4249.QAH.U12.053 Survei vektor malaria - rp	layanan	9	1	15,057,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana namun baru beberapa lokus saja	60.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U13 Layanan survei faktor risiko penyakit diare													
18	4249.QAH.U13.053 survei vektor diare - rp	layanan	60	2	19,200,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Telah terlaksana meski beberapa lokus saja	60.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U14 Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
19	4249.QAH.U14.053 Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS - rp	layanan	5	1	15,125,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan belum dapat dilaksanakan	60.0 %	Belum	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan	Anggaran bersumber dari PNBp, penerimaan PNBp KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U15 Layanan survei faktor risiko penyakit TB													
20	4249.QAH.U15.053 deteksi dini terduga TB - rp	layanan	5	1	22,775,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan pemeriksaan TB dilaksanakan pada saat pemeriksaan haji	60.0 %	Belum	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan	Anggaran bersumber dari PNBp, penerimaan PNBp KKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.RAB.001 Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk													
21	4249.RAB.001.052 pengadaan alat dan bahan kesehatan - pnbp	paket	6	2	655,950,000	24,330,000	3.71%	Pelaksanaan	Masih dalam proses pengadaan	65.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
22	4249.RAB.001.053 pengadaan alat dan bahan kesehatan - rp	paket	2	1	107,765,000	90,265,000	83.76%	Pelaksanaan	Masih ada 1 paket dalam proses pengadaan	90.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.TBC.001 Pelatihan kesehatan													
23	4249.TBC.001.052 pelatihan bidang kesehatan - pnbp	orang	40	0	171,497,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	25.0 %	Belum	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4815.AEA.502 Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
24	4815.AEA.502.051 pelaksanaan koordinasi lintas sektor lintas program	kegiatan	2	1	211,360,000	77,893,536	36.85%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan koordinasi antara pimpinan dengan Lintas sektor dan Lintas Program	70.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBA.956													
Layanan BMN													
25	4815.EBA.956.051 Pengelolaan BMN	Layanan	5	2	48,310,000	18,210,000	37.69%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan BMN seperti konsultasi permasalahan terkait BMN	65.0 %	Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4815.EBA.957													
Layanan Hukum													
26	4815.EBA.957.051 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P	layanan	3	1	13,704,000	1,340,000	9.78%	Pelaksanaan	Kegiatan layanan hukum dan kepatuhan internal belum terlaksana pada bulan ini	65.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah,Waktu	Kegiatan belum dapat dilaksanakan dikarenakan petugas KKP sedang sibuk dalam kegiatan operasional pelayanan kesehatan Debarkasi Haji
4815.EBA.958													
Layanan Hubungan Masyarakat													
27	4815.EBA.958.051 Pelayanan humas dan protokol	layanan	4	2	340,346,000	32,983,500	9.69%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan pelayanan kehumasan	65.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.960													
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
28	4815.EBA.960.051 Pelaksanaan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	layanan	4	2	41,548,000	3,800,000	9.15%	Pelaksanaan	Kegiatan Pelaksanaan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah terlaksana dengan baik yakni dalam rangka pendampingan Manajemen risiko dan SPIP dalam rangka mempercepat WBK Kawasan Pelabuhan udara	65.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.962 Layanan Umum													
29	4815.EBA.962.051 Layanan umum dan perlengkapan	Layanan	3	1	23,582,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan ini belum terlaksana	60.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													
30	4815.EBA.963.053 Data dan Informasi Ditjen Pengendalian Penyakit	Layanan	10	1	2,500,000	2,500,000	100.00%	Selesai	Kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.994 Layanan Perkantoran													
31	4815.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	layanan	12	7	22,190,860,000	10,865,845,307	48.97%	Pelaksanaan	Telah dibayarkan gaji dan tunjangan pegawai KKP Soetta	70.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
32	4815.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	12	7	8,765,478,000	4,102,161,424	46.80%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran	70.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBC.954 Layanan Manajemen SDM													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
33	4815.EBC.954.055 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P	Orang	149	100	155,388,000	74,620,000	48.02%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan layanan administrasi kepegawaian	70.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran													
34	4815.EBD.952.051 Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen	Layanan	3	2	118,132,000	47,817,000	40.48%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan penyusunan RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2023	65.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi													
35	4815.EBD.953.501 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program	Dokumen	8	5	117,936,000	33,630,000	28.52%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan laporan dan evaluasi yakni monev DJA dan Bappenas	70.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan													
36	4815.EBD.955.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	Dokumen	6	3	89,018,000	32,115,000	36.08%	Pelaksanaan	Telah terlaksana penyusunan laporan keuangan	70.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan													
37	4815.EBD.974.501 Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	2	1	23,762,000	2,555,000	10.75%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan kearsipan	60.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

Agustus 2022

#416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : Agustus (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan	
4249.PEA.001 Koordinasi Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah														
1	4249.PEA.001.051 Koordinasi pelayanan kekeantinaan di pelabuhan/bandara/PLBD	kegiatan	3	1	188,000,000	15,480,000	8.23%	Pelaksanaan	Kegiatan koordinasi bidang telah terlaksana dengan baik	75.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	Kegiatan telah terlaksana namun anggaran bersumber dari PNBP yang belum dapat digunakan karena penerimaan PNBP KKP Soetta belum mencapai target penerimaan	
4249.QAA.011 Pelayanan kesehatan haji														
2	4249.QAA.011.052 Pelayanan kesehatan haji di bandara - pnbp	orang	10000	10,000	1,122,445,000	331,000,000	29.49%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan Debarkasi haji	99.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Desain Perencanaan / Konsep,Stakeholders Terkait (Eksternal),Tidak Ada Masalah,Waktu	Kegiatan embarkasi telah terlaksana , namun uang bersumber PNBP sehingga tidak dapat digunakan saat anggaran embarkasi haji	
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
3	4249.QAA.012.052 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - pnbp	orang	5000	2,745	361,855,000	13,500,000	3.73%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	75.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4	4249.QAA.012.053 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - rp	orang	55	55	51,975,000	46,140,000	88.77%	Pelaksanaan	Kegiatan rujukan kegawatdaruratan telah terlaksana	95.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan													
5	4249.QAH.016.052 pengendalian faktor risiko lingkungan - pnbp	layanan	4	2	126,594,000	46,480,000	36.72%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	75.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	Kegiatan telah terlaksana namun anggaran bersumber dari PNBPN yang belum dapat digunakan karena penerimaan PNBPN KKP Soetta belum mencapai target penerimaan
6	4249.QAH.016.053 pengendalian faktor risiko lingkungan - rp	layanan	1	1	10,000,000	3,355,000	33.55%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana yakni pengendalian risiko lingkungan	75.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah,Waktu	
4249.QAH.017 layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut													
7	4249.QAH.017.052 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - pnbp	layanan	4	2	348,778,000	32,220,000	9.24%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan pemeriksaan orang, barang, alat angkut	75.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
8	4249.QAH.017.053 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - rp	layanan	3	2	1,744,950,000	1,026,270,000	58.81%	Pelaksanaan	Kegiatan pemeriksaan orang, barang, alat angkut telah terlaksana	75.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.021 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
9	4249.QAH.021.051 Pemeriksaan orang, barang, alat angkut {PEN}		9	4	4,050,000,000	1,755,300,000	43.34%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana pembayaran Tenaga Bantuan untuk pengawasan Covid-19	70.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U04 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus													
10	4249.QAH.U04.053 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus - rp	layanan	28	8	40,740,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	65.0 %	Belum	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum mencapai target penerimaan sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U05 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional													
11	4249.QAH.U05.051 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	layanan	1460	980	3,212,000,000	756,900,000	23.56%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan Layanan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	75.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U06 Layanan kegawat daruratan dan rujukan (katagori I)													
12	4249.QAH.U06.053 Pelayanan kegawatdaruratan - rp	layanan	180	100	170,100,000	17,400,000	10.23%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	65.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum mencapai target penerimaan sehingga anggaran belum dapat digunakan

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4249.QAH.U07													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD													
13	4249.QAH.U07.053 pengendalian vektor DBD - rp	layanan	20	2	21,220,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana meski baru beberapa lokus saja	65.0 %	Belum	Anggaran,Tidak Ada Masalah	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum mencapai target penerimaan sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U08													
Layanan survei faktor risiko penyakit pes													
14	4249.QAH.U08.053 layanan survei vektor pes - rp	layanan	27	2	69,471,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana meski baru di beberapa lokus saja	65.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum mencapai target penerimaan sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U09													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare													
15	4249.QAH.U09.053 Pengendalian vektor diare - rp	layanan	30	2	12,990,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokus saja	65.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum mencapai target penerimaan sehingga anggaran belum dapat digunakan

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4249.QAH.U11													
Layanan survei faktor risiko penyakit DBD													
16	4249.QAH.U11.053 Pelaksanaan survei vektor DBD - rp	layanan	60	2	19,200,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana meski di beberapa lokus saja	65.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBPN, penerimaan PNBPN KKP Soetta belum mencapai target penerimaan sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U12													
Layanan survei faktor risiko penyakit malaria													
17	4249.QAH.U12.053 Survei vektor malaria - rp	layanan	9	1	15,057,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana meski di beberapa lokus saja	65.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBPN, penerimaan PNBPN KKP Soetta belum mencapai target penerimaan sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U13													
Layanan survei faktor risiko penyakit diare													
18	4249.QAH.U13.053 survei vektor diare - rp	layanan	60	2	19,200,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah berlangsung meski di beberapa lokus saja	65.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBPN, penerimaan PNBPN KKP Soetta belum mencapai target penerimaan sehingga anggaran belum dapat digunakan

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4249.QAH.U14													
Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS													
19	4249.QAH.U14.053 Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS - rp	layanan	5	1	15,125,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana bersamaan perayaan HUT RI	65.0 %	Belum	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum mencapai target penerimaan sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U15													
Layanan survei faktor risiko penyakit TB													
20	4249.QAH.U15.053 deteksi dini terduga TB - rp	layanan	5	1	22,775,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana bersamaan kegiatan HUT RI	65.0 %	Belum	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan	Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta belum mencapai target penerimaan sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.RAB.001													
Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk													
21	4249.RAB.001.052 pengadaan alat dan bahan kesehatan - pnbp	paket	6	3	655,950,000	78,325,000	11.94%	Pelaksanaan	Telah terlaksana pengadaan bahan pengendalian vektor dan BPP	75.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
22	4249.RAB.001.053 pengadaan alat dan bahan kesehatan - rp	paket	2	2	107,765,000	107,265,000	99.54%	Pelaksanaan	Telah terlaksana pengadaan pengawasan media digitalisasi dalam rangka pengawasan G20	99.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.TBC.001													
Pelatihan kesehatan													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
23	4249.TBC.001.052 pelatihan bidang kesehatan - pnbp	orang	40	0	171,497,000	0	0.00%	Persiapan	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	25.0 %	Belum	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4815.AEA.502 Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program													
24	4815.AEA.502.051 pelaksanaan koordinasi lintas sektor lintas program	kegiatan	2	1	211,360,000	97,953,536	46.34%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan koordinasi pimpinan	75.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBA.956 Layanan BMN													
25	4815.EBA.956.051 Pengelolaan BMN	Layanan	5	3	48,310,000	20,710,000	42.87%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan penghapusan BMN	70.0 %	Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4815.EBA.957 Layanan Hukum													
26	4815.EBA.957.051 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P	layanan	3	1	13,704,000	1,340,000	9.78%	Pelaksanaan	Kegiatan belum terlaksana pada bulan ini	70.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat													
27	4815.EBA.958.051 Pelayanan humas dan protokoler	layanan	4	3	340,346,000	179,983,500	52.88%	Pelaksanaan	Kegiatan kehumasan telah terlaksana dengan baik	75.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													
28	4815.EBA.960.051 Pelaksanaan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	layanan	4	2	41,548,000	3,800,000	9.15%	Pelaksanaan	Kegiatan belum terlaksana pada saat ini	70.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.962 Layanan Umum													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
29	4815.EBA.962.051 Layanan umum dan perlengkapan	Layanan	3	1	23,582,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan belum terlaksana pada saat ini	65.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													
30	4815.EBA.963.053 Data dan Informasi Ditjen Pengendalian Penyakit	Layanan	10	1	2,500,000	2,500,000	100.00%	Selesai	Kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.994 Layanan Perkantoran													
31	4815.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	layanan	12	8	22,190,860,000	12,239,969,025	55.16%	Pelaksanaan	Telah dibayarkan gaji dan tunjangan pegawai	75.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
32	4815.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	12	8	8,765,478,000	4,598,981,932	52.47%	Pelaksanaan	Kegiatan layanan operasional telah terlaksana yakni pembayaran gaji honorer dan keperluan sehari hari perkantoran	75.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBC.954 Layanan Manajemen SDM													
33	4815.EBC.954.055 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P	Orang	149	110	155,388,000	82,610,000	53.16%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan administrasi kepegawaian, seperti mutasi pegawai, pembuatan karis dan karsu ,dll	75.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran													
34	4815.EBD.952.051 Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen	Layanan	3	2	118,132,000	47,817,000	40.48%	Pelaksanaan	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Oktober	70.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
35	4815.EBD.953.501 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program	Dokumen	8	5	117,936,000	34,570,000	29.31%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana yakni pelaporan monev DJA dan Bappenas	75.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan													
36	4815.EBD.955.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	Dokumen	6	4	89,018,000	32,865,000	36.92%	Pelaksanaan	Telah terlaksana penyusunan laporan keuangan	70.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan													
37	4815.EBD.974.501 Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	2	2	23,762,000	17,550,300	73.86%	Pelaksanaan	Telahj terlaksana konsultasi terkait aplikasi SRIKANDI	75.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

September 2022

#416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : September (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4249.PEA.001 Koordinasi Pelayanan Kekeamtinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah													
1	4249.PEA.001.051 Koordinasi pelayanan kekeamtinaan di pelabuhan/bandara/PLBD	kegiatan	3	2	188,000,000	65,430,000	34.80%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan koordinasi bidang PKSE, UKLW dan PRL	80.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4249.QAA.011 Pelayanan kesehatan haji													
2	4249.QAA.011.052 Pelayanan kesehatan haji di bandara - pnbp	orang	10000	10,000	1,122,445,000	331,000,000	29.49%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan Debarkasi haji	99.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Desain Perencanaan / Konsep,Stakeholders Terkait (Eksternal),Tidak Ada Masalah,Waktu	Kegiatan embarkasi telah terlaksana , namun uang bersumber PNBP sehingga tidak dapat digunakan saat anggaran embarkasi haji
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas													
3	4249.QAA.012.052 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - pnbp	orang	5000	3,745	361,855,000	37,130,000	10.26%	Pelaksanaan	Telah terlaksana pelayanan vaksinasi	80.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4	4249.QAA.012.053 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - rp	orang	55	55	51,975,000	46,140,000	88.77%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	95.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
5	4249.QAH.016.052 pengendalian faktor risiko lingkungan - pnbp	layanan	4	3	126,594,000	59,980,000	47.38%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan sanitasi lingkungan	80.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
6	4249.QAH.016.053 pengendalian faktor risiko lingkungan - rp	layanan	1	1	10,000,000	6,355,000	63.55%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan sanitasi lingkungan	80.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah,Waktu	
4249.QAH.017													
layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut													
7	4249.QAH.017.052 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - pnbp	layanan	4	3	348,778,000	82,720,000	23.72%	Pelaksanaan	Kegiatan pemeriksaan orang, barang, alat angkut telah terlaksana dengan baik , yakni melalui penyelidikan epidemiologi dan harmonisasi	80.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
8	4249.QAH.017.053 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - rp	layanan	3	2	1,744,950,000	1,041,870,000	59.71%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan harmonisasi kekarantina dalam rangka G20	80.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.021													
Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)													
9	4249.QAH.021.051 Pemeriksaan orang, barang, alat angkut {PEN}		9	5	4,050,000,000	2,201,700,000	54.36%	Pelaksanaan	Telah dibayarkan tenaga bantuan dalam rangka pengawasan Covid-19 di Bandara Soetta	80.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U04													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
10	4249.QAH.U04.053 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus - rp	layanan	28	8	40,740,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	70.0 %	Belum	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	Anggaran bersumber dari PNBPN, namun belum dapat digunakan dikarenakan penerimaan PNBPN KKP Soetta belum mencapai target penerimaan
4249.QAH.U05 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional													
11	4249.QAH.U05.051 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	layanan	1460	1,104	3,212,000,000	1,323,450,000	41.20%	Pelaksanaan	Telah terlaksana dengan baik pengawasan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara	80.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U06 Layanan kegawat darurat dan rujukan (katagori I)													
12	4249.QAH.U06.053 Pelayanan kegawatdaruratan - rp	layanan	180	100	170,100,000	17,400,000	10.23%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	70.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	Anggaran bersumber dari PNBPN, namun belum dapat digunakan dikarenakan penerimaan PNBPN KKP Soetta belum mencapai target penerimaan
4249.QAH.U07 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
13	4249.QAH.U07.053 pengendalian vektor DBD - rp	layanan	20	2	21,220,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana meski baru beberapa lokus saja	65.0 %	Belum	Anggaran, Tidak Ada Masalah	Anggaran bersumber dari PNBp, penerimaan PNBp KKP Soetta belum mencapai target penerimaan sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U08 Layanan survei faktor risiko penyakit pes													
14	4249.QAH.U08.053 layanan survei vektor pes - rp	layanan	27	2	69,471,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana meski baru di beberapa lokus saja	65.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBp, penerimaan PNBp KKP Soetta belum mencapai target penerimaan sehingga anggaran belum dapat digunakan
4249.QAH.U09 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare													
15	4249.QAH.U09.053 Pengendalian vektor diare - rp	layanan	30	2	12,990,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan di beberapa lokus	65.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBp, namun belum dapat digunakan dikarenakan penerimaan PNBp KKP Soetta belum mencapai target penerimaan
4249.QAH.U11 Layanan survei faktor risiko penyakit DBD													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
16	4249.QAH.U11.053 Pelaksanaan survei vektor DBD - rp	layanan	60	2	19,200,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Telah terlaksana dibeberapa lokus	65.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBPN, namun belum dapat digunakan dikarenakan penerimaan PNBPN KKP Soetta belum mencapai target penerimaan
4249.QAH.U12 Layanan survei faktor risiko penyakit malaria													
17	4249.QAH.U12.053 Survei vektor malaria - rp	layanan	9	1	15,057,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Telah terlaksana dibeberapa lokus	65.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBPN, namun belum dapat digunakan dikarenakan penerimaan PNBPN KKP Soetta belum mencapai target penerimaan
4249.QAH.U13 Layanan survei faktor risiko penyakit diare													
18	4249.QAH.U13.053 survei vektor diare - rp	layanan	60	2	19,200,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Telah terlaksana dibeberapa lokus	65.0 %	Belum	Anggaran	Anggaran bersumber dari PNBPN, namun belum dapat digunakan dikarenakan penerimaan PNBPN KKP Soetta belum mencapai target penerimaan
4249.QAH.U14 Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
19	4249.QAH.U14.053 Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS - rp	layanan	5	4	15,125,000	13,625,000	90.08%	Pelaksanaan	Kegiatan skrining HIV telah terlaksana pada saat perayaan HUT RI di Bandara Soetta	90.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U15 Layanan survei faktor risiko penyakit TB													
20	4249.QAH.U15.053 deteksi dini terduga TB - rp	layanan	5	4	22,775,000	15,425,000	67.73%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan skrining TB pada saat perayaan HUT RI di Bandara Soetta	80.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4249.RAB.001 Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk													
21	4249.RAB.001.052 pengadaan alat dan bahan kesehatan - pnbp	paket	6	4	655,950,000	124,825,000	19.03%	Pelaksanaan	Telah terlaksana pengadaan nahan dukung kekarantinaan	80.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
22	4249.RAB.001.053 pengadaan alat dan bahan kesehatan - rp	paket	2	2	107,765,000	107,265,000	99.54%	Selesai	Telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.TBC.001 Pelatihan kesehatan													
23	4249.TBC.001.052 pelatihan bidang kesehatan - pnbp	orang	40	10	171,497,000	118,737,000	69.24%	Pelaksanaan	Telah terlaksana pelatihan HACCP	55.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4815.AEA.502 Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program													
24	4815.AEA.502.051 pelaksanaan koordinasi lintas sektor lintas program	kegiatan	2	1	211,360,000	134,635,295	63.70%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan koordinasi pimpinan	80.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBA.956 Layanan BMN													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
25	4815.EBA.956.051 Pengelolaan BMN	Layanan	5	4	48,310,000	26,050,000	53.92%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan pertemuan RKBMN	75.0 %	Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4815.EBA.957 Layanan Hukum													
26	4815.EBA.957.051 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P	layanan	3	2	13,704,000	5,312,000	38.76%	Pelaksanaan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik	75.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat													
27	4815.EBA.958.051 Pelayanan humas dan protokol	layanan	4	3	340,346,000	239,864,025	70.48%	Pelaksanaan	Kegiatan Humas telah dilaksanakan	80.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													
28	4815.EBA.960.051 Pelaksanaan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	layanan	4	3	41,548,000	21,064,000	50.70%	Pelaksanaan	Kegiatan coaching SPIP telah terlaksana	75.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.962 Layanan Umum													
29	4815.EBA.962.051 Layanan umum dan perlengkapan	Layanan	3	1	23,582,000	300,000	1.27%	Pelaksanaan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik	70.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													
30	4815.EBA.963.053 Data dan Informasi Ditjen Pengendalian Penyakit	Layanan	10	1	2,500,000	2,500,000	100.00%	Selesai	layanan data dan informasi telah dimanfaatkan	100 %	Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.994 Layanan Perkantoran													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
31	4815.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	layanan	12	9	22,190,860,000	13,634,625,194	61.44%	Pelaksanaan	Telah dibayarkan gaji dan tunjangan pegawai	80.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
32	4815.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	12	9	8,765,478,000	5,227,959,857	59.64%	Pelaksanaan	Telah terlaksana operasional perkantoran	80.0 %	Sudah	Anggaran, Tidak Ada Masalah	
4815.EBC.954 Layanan Manajemen SDM													
33	4815.EBC.954.055 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P	Orang	149	120	155,388,000	107,644,069	69.27%	Pelaksanaan	Telah terlaksana Layanan administrasi kepegawaian	80.0 %	Sudah	Anggaran, Tidak Ada Masalah, Waktu	
4815.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran													
34	4815.EBD.952.051 Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen	Layanan	3	2	118,132,000	56,969,000	48.22%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan penyusunan RAK	75.0 %	Sudah	Anggaran, Tidak Ada Masalah, Waktu	
4815.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi													
35	4815.EBD.953.501 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program	Dokumen	8	6	117,936,000	66,080,000	56.03%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan monev laporan	80.0 %	Sudah	Anggaran, Tidak Ada Masalah	
4815.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan													
36	4815.EBD.955.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	Dokumen	6	5	89,018,000	48,869,000	54.90%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan keuangan	75.0 %	Sudah	Anggaran, Tidak Ada Masalah	
4815.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan													
37	4815.EBD.974.501 Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	2	2	23,762,000	17,550,300	73.86%	Pelaksanaan	Telahj terlaksana konsultasi terkait aplikasi SRIKANDI	75.0 %	Sudah	Anggaran, Tidak Ada Masalah, Waktu	

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

Oktober 2022

#416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : Oktober (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan	
4249.PEA.001 Koordinasi Pelayanan Kekeamtinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah														
1	4249.PEA.001.051 Koordinasi pelayanan kekeamtinaan di pelabuhan/bandara/PLBD	kegiatan	3	2	188,000,000	92,273,000	49.08%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan koordinasi substansi PKSE dan PRL dalam kekeamtinaan kesehatan	90.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah		
4249.QAA.011 Pelayanan kesehatan haji														
2	4249.QAA.011.052 Pelayanan kesehatan haji di bandara - pnbp	orang	10000	10,000	1,122,445,000	331,000,000	29.49%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan Debarkasi haji	99.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Desain Perencanaan / Konsep,Stakeholders Terkait (Eksternal),Tidak Ada Masalah,Waktu	Kegiatan embarkasi telah terlaksana , namun uang bersumber PNBPN sehingga tidak dapat digunakan saat anggaran embarkasi haji	
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas														
3	4249.QAA.012.052 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - pnbp	orang	5000	4,745	361,855,000	107,015,000	29.57%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan pelayanan vaksinasi	90.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah		
4	4249.QAA.012.053 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - rp	orang	55	55	51,975,000	46,140,000	88.77%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	95.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah		

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan	
4249.QAH.016														
Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan														
5	4249.QAH.016.052 pengendalian faktor risiko lingkungan - pnbp	layanan	4	3	126,594,000	68,600,000	54.19%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan berupa pelayanan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan	90.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah		
6	4249.QAH.016.053 pengendalian faktor risiko lingkungan - rp	layanan	1	1	10,000,000	7,605,000	76.05%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan	90.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah,Waktu		
4249.QAH.017														
layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut														
7	4249.QAH.017.052 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - pnbp	layanan	4	3	348,778,000	132,889,000	38.10%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan tindakan pengendalian faktor risiko alat angkut orang dan barang	90.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah		
8	4249.QAH.017.053 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - rp	layanan	3	3	1,744,950,000	1,329,870,000	76.21%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan pengawasan G20	90.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah		
4249.QAH.021														
Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)														
9	4249.QAH.021.051 Pemeriksaan orang, barang, alat angkut {PEN}		9	6	4,050,000,000	2,633,700,000	65.03%	Pelaksanaan	Telah terlaksana pembayaran tenaga bantuan pengawasan Covid-19 di Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Pk	85.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah		
4249.QAH.U04														
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus														
10	4249.QAH.U04.053 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus - rp	layanan	28	10	40,740,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan akan dilaksanakan pada situasi khusus natal dan tahun baru	75.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah		

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4249.QAH.U05													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional													
11	4249.QAH.U05.051 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	layanan	1460	1,228	3,212,000,000	1,592,550,000	49.58%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan pengawasan kekarantinaan kesehatan dipintu masuk negara	85.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U06													
Layanan kegawat daruratan dan rujukan (katagori I)													
12	4249.QAH.U06.053 Pelayanan kegawatdaruratan - rp	layanan	180	140	170,100,000	17,400,000	10.23%	Pelaksanaan	Kegiatan rujukan telah terlaksana	80.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U07													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD													
13	4249.QAH.U07.053 pengendalian vektor DBD - rp	layanan	20	12	21,220,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Telah terlaksana pengendalian vektor DBD di beberapa lokus	70.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U08													
Layanan survei faktor risiko penyakit pes													
14	4249.QAH.U08.053 layanan survei vektor pes - rp	layanan	27	17	69,471,000	39,331,000	56.61%	Pelaksanaan	Telah terlaksana layanan survei vektor pes	70.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U09													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare													
15	4249.QAH.U09.053 Pengendalian vektor diare - rp	layanan	30	20	12,990,000	7,050,000	54.27%	Pelaksanaan	Telah terlaksana Pengendalian vektor diare	80.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U11													
Layanan survei faktor risiko penyakit DBD													
16	4249.QAH.U11.053 Pelaksanaan survei vektor DBD - rp	layanan	60	45	19,200,000	13,500,000	70.31%	Pelaksanaan	Telah terlaksana Pelaksanaan survei vektor DBD	85.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U12													
Layanan survei faktor risiko penyakit malaria													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
17	4249.QAH.U12.053 Survei vektor malaria - rp	layanan	9	5	15,057,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Telah terlaksana Layanan survei faktor risiko penyakit malaria di beberapa lokus	70.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U13 Layanan survei faktor risiko penyakit diare													
18	4249.QAH.U13.053 survei vektor diare - rp	layanan	60	40	19,200,000	13,500,000	70.31%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan kegiatan Layanan survei faktor risiko penyakit diare dengan baik	80.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U14 Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS													
19	4249.QAH.U14.053 Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS - rp	layanan	5	5	15,125,000	13,625,000	90.08%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	95.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U15 Layanan survei faktor risiko penyakit TB													
20	4249.QAH.U15.053 deteksi dini terduga TB - rp	layanan	5	5	22,775,000	15,425,000	67.73%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	85.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4249.RAB.001 Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk													
21	4249.RAB.001.052 pengadaan alat dan bahan kesehatan - pnbp	paket	6	5	655,950,000	169,850,000	25.89%	Pelaksanaan	Telah terlaksana pengadaan sarana dan prasarana pencegahan Covid pada lingkungan	90.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
22	4249.RAB.001.053 pengadaan alat dan bahan kesehatan - rp	paket	2	2	107,765,000	107,265,000	99.54%	Selesai	Telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.TBC.001 Pelatihan kesehatan													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
23	4249.TBC.001.052 pelatihan bidang kesehatan - pnbp	orang	40	40	171,497,000	138,897,000	80.99%	Pelaksanaan	Telah terlaksana TGC dan pelatihan quantum SPSS bagi tenaga surveilans	99.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4815.AEA.502 Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program													
24	4815.AEA.502.051 pelaksanaan koordinasi lintas sektor lintas program	kegiatan	2	1	211,360,000	184,957,182	87.51%	Pelaksanaan	Telah terlaksana koordinasi perjalanan pimpinan dalam rangka koordinasi	90.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBA.956 Layanan BMN													
25	4815.EBA.956.051 Pengelolaan BMN	Layanan	5	4	48,310,000	26,050,000	53.92%	Pelaksanaan	Kegiatan penyusunan laporan BMN telah terlaksana	80.0 %	Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4815.EBA.957 Layanan Hukum													
26	4815.EBA.957.051 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P	layanan	3	2	13,704,000	5,312,000	38.76%	Pelaksanaan	Kegiatan pada bulan ini belum terlaksana	80.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat													
27	4815.EBA.958.051 Pelayanan humas dan protokoler	layanan	4	3	340,346,000	287,164,025	84.37%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan kehumasan, persiapan pembelian Media KIE dalam rangka HKN 58	90.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
28	4815.EBA.960.051 Pelaksanaan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	layanan	4	3	41,548,000	21,064,000	50.70%	Pelaksanaan	Kegiatan belum terlaksana pada bulan ini	80.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah,Waktu	Kegiatan implementasi WBK belum terlaksana dikarenakan sedang sibuk dalam penyusunan anggaran TA 2023
4815.EBA.962 Layanan Umum													
29	4815.EBA.962.051 Layanan umum dan perlengkapan	Layanan	3	1	23,582,000	300,000	1.27%	Pelaksanaan	Masih berproses dalam pembelian bahan kegiatan BERHIAS	75.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													
30	4815.EBA.963.053 Data dan Informasi Ditjen Pengendalian Penyakit	Layanan	10	1	2,500,000	2,500,000	100.00%	Selesai	layanan data dan informasi telah dimanfaatkan	100 %	Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.994 Layanan Perkantoran													
31	4815.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	layanan	12	10	22,190,860,000	15,012,371,932	67.65%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KKP Soetta bulan Oktober	90.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
32	4815.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	12	10	8,765,478,000	6,388,836,703	72.89%	Pelaksanaan	Sudah terlaksana kegiatan operasional perkantoran	90.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBC.954 Layanan Manajemen SDM													
33	4815.EBC.954.055 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P	Orang	149	130	155,388,000	113,574,069	73.09%	Pelaksanaan	Telah terlaksana dengan baik layanan administrasi kepegawaian	90.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan	
4815.EBD.952														
Layanan Perencanaan dan Penganggaran														
34	4815.EBD.952.051 Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen	Layanan	3	3	118,132,000	111,298,000	94.21%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan penyusunan RKAKL	99.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu		
4815.EBD.953														
Layanan Pemantauan dan Evaluasi														
35	4815.EBD.953.501 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program	Dokumen	8	7	117,936,000	77,600,000	65.80%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program	85.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah		
4815.EBD.955														
Layanan Manajemen Keuangan														
36	4815.EBD.955.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	Dokumen	6	5	89,018,000	58,607,000	65.84%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan penyusunan laporan keuangan	85.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah		
4815.EBD.974														
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan														
37	4815.EBD.974.501 Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	2	2	23,762,000	17,550,300	73.86%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	85.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu		

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

November 2022

#416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : November (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan	
4249.PEA.001														
Koordinasi Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah														
1	4249.PEA.001.051 Koordinasi pelayanan kekeantinaan di pelabuhan/bandara/PLBD	kegiatan	3	3	188,000,000	112,013,000	59.58%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan koordinasi bidang PKSE, UKLW dan PRL	95.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah		
4249.QAA.011														
Pelayanan kesehatan haji														
2	4249.QAA.011.052 Pelayanan kesehatan haji di bandara - pnbp	orang	10000	10,000	1,122,445,000	331,000,000	29.49%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan Debarkasi haji	99.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Desain Perencanaan / Konsep,Stakeholders Terkait (Eksternal),Tidak Ada Masalah,Waktu	Kegiatan embarkasi telah terlaksana , namun uang bersumber PNBp sehingga tidak dapat digunakan saat anggaran embarkasi haji	
4249.QAA.012														
Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas														
3	4249.QAA.012.052 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - pnbp	orang	5000	5,000	361,855,000	249,133,000	68.85%	Pelaksanaan	Kegiatan pelayanan kesehatan telah terlaksana dengan baik	95.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah		
4	4249.QAA.012.053 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - rp	orang	55	55	51,975,000	46,140,000	88.77%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	95.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah		

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4249.QAH.016													
Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan													
5	4249.QAH.016.052 pengendalian faktor risiko lingkungan - pnbp	layanan	4	4	126,594,000	83,386,000	65.87%	Pelaksanaan	pengendalian faktor risiko lingkungan telah terlaksana dengan baik	95.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
6	4249.QAH.016.053 pengendalian faktor risiko lingkungan - rp	layanan	1	1	10,000,000	9,250,000	92.50%	Pelaksanaan	pengendalian faktor risiko lingkungan telah terlaksana dengan baik	95.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah,Waktu	
4249.QAH.017													
layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut													
7	4249.QAH.017.052 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - pnbp	layanan	4	4	348,778,000	156,089,000	44.75%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan pemeriksaan orang, barang, alat angkut	95.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
8	4249.QAH.017.053 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - rp	layanan	3	3	1,744,950,000	1,434,510,000	82.21%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan pengawasan dalam rangka G20	95.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.021													
Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)													
9	4249.QAH.021.051 Pemeriksaan orang, barang, alat angkut {PEN}		9	8	4,050,000,000	3,159,150,000	78.00%	Pelaksanaan	Telah dibayarkan tenaga bantuan dalam rangka pengawasan Covid-19	95.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U04													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus													
10	4249.QAH.U04.053 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus - rp	layanan	28	23	40,740,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan situus G20 dan persiapan Nataru	85.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U05													
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
11	4249.QAH.U05.051 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	layanan	1460	1,410	3,212,000,000	1,777,050,000	55.33%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan pengawasan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk	90.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U06 Layanan kegawat darurat dan rujukan (katagori I)													
12	4249.QAH.U06.053 Pelayanan kegawatdaruratan - rp	layanan	180	170	170,100,000	47,400,000	27.87%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	90.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U07 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD													
13	4249.QAH.U07.053 pengendalian vektor DBD - rp	layanan	20	20	21,220,000	3,000,000	14.14%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana namun anggaran belum dicairkan	85.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U08 Layanan survei faktor risiko penyakit pes													
14	4249.QAH.U08.053 layanan survei vektor pes - rp	layanan	27	27	69,471,000	63,175,000	90.94%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	99.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U09 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare													
15	4249.QAH.U09.053 Pengendalian vektor diare - rp	layanan	30	30	12,990,000	12,590,000	96.92%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	99.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U11 Layanan survei faktor risiko penyakit DBD													
16	4249.QAH.U11.053 Pelaksanaan survei vektor DBD - rp	layanan	60	60	19,200,000	17,700,000	92.19%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	99.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U12 Layanan survei faktor risiko penyakit malaria													
17	4249.QAH.U12.053 Survei vektor malaria - rp	layanan	9	9	15,057,000	15,057,000	100.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	99.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4249.QAH.U13													
Layanan survei faktor risiko penyakit diare													
18	4249.QAH.U13.053 survei vektor diare - rp	layanan	60	60	19,200,000	16,200,000	84.38%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	95.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U14													
Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS													
19	4249.QAH.U14.053 Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS - rp	layanan	5	5	15,125,000	13,625,000	90.08%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	99.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U15													
Layanan survei faktor risiko penyakit TB													
20	4249.QAH.U15.053 deteksi dini terduga TB - rp	layanan	5	5	22,775,000	22,025,000	96.71%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	99.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4249.RAB.001													
Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk													
21	4249.RAB.001.052 pengadaan alat dan bahan kesehatan - pnbp	paket	6	6	655,950,000	473,188,835	72.14%	Pelaksanaan	Kegiatan pengadaan telah terlaksana	95.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
22	4249.RAB.001.053 pengadaan alat dan bahan kesehatan - rp	paket	2	2	107,765,000	107,265,000	99.54%	Selesai	Telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.TBC.001													
Pelatihan kesehatan													
23	4249.TBC.001.052 pelatihan bidang kesehatan - pnbp	orang	40	40	171,497,000	138,897,000	80.99%	Pelaksanaan	Telah terlaksana TGC dan pelatihan quantum SPSS bagi tenaga surveilans	99.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4815.AEA.502													
Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program													
24	4815.AEA.502.051 pelaksanaan koordinasi lintas sektor lintas program	kegiatan	2	1	211,360,000	201,924,679	95.54%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	95.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4815.EBA.956													
Layanan BMN													
25	4815.EBA.956.051 Pengelolaan BMN	Layanan	5	5	48,310,000	31,710,000	65.64%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	99.0 %	Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4815.EBA.957													
Layanan Hukum													
26	4815.EBA.957.051 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P	layanan	3	3	13,704,000	9,062,000	66.13%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	95.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.958													
Layanan Hubungan Masyarakat													
27	4815.EBA.958.051 Pelayanan humas dan protokoler	layanan	4	4	340,346,000	331,834,025	97.50%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	95.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.960													
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													
28	4815.EBA.960.051 Pelaksanaan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	layanan	4	4	41,548,000	21,064,000	50.70%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	95.0 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.962													
Layanan Umum													
29	4815.EBA.962.051 Layanan umum dan perlengkapan	Layanan	3	3	23,582,000	18,100,920	76.76%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	95.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.963													
Layanan Data dan Informasi													
30	4815.EBA.963.053 Data dan Informasi Ditjen Pengendalian Penyakit	Layanan	10	1	2,500,000	2,500,000	100.00%	Selesai	layanan data dan informasi telah dimanfaatkan	100 %	Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.994													
Layanan Perkantoran													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
31	4815.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	layanan	12	11	22,190,860,000	16,561,780,331	74.63%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	95.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
32	4815.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	12	11	8,765,478,000	7,223,698,755	82.41%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	95.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBC.954 Layanan Manajemen SDM													
33	4815.EBC.954.055 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P	Orang	149	149	155,388,000	140,680,069	90.53%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	95.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran													
34	4815.EBD.952.051 Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen	Layanan	3	3	118,132,000	116,518,000	98.63%	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan penyusunan RKAKL	99.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi													
35	4815.EBD.953.501 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program	Dokumen	8	8	117,936,000	105,261,000	89.25%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	95.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan													
36	4815.EBD.955.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	Dokumen	6	5	89,018,000	69,407,000	77.97%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	95.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan													
37	4815.EBD.974.501 Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	2	2	23,762,000	20,670,300	86.99%	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	95.0 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

Desember 2022

#416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : Desember (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4249.PEA.001 Koordinasi Pelayanan Kekeamtinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah													
1	4249.PEA.001.051 Koordinasi pelayanan kekeamtinaan di pelabuhan/bandara/PLBD	kegiatan	3	3	188,000,000	162,328,420	86.34%	Selesai	Kegiatan koordinasi telah terlaksana dengan baik	100 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4249.QAA.011 Pelayanan kesehatan haji													
2	4249.QAA.011.052 Pelayanan kesehatan haji di bandara - pnbp	orang	10000	10,000	1,122,445,000	1,050,547,289	93.59%	Selesai	Kegiatan telah terlaksana yakni kekeamtinaan dalam rangka bencana alam di Cianjur	100 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Desain Perencanaan / Konsep,Stakeholders Terkait (Eksternal),Tidak Ada Masalah,Waktu	
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas													
3	4249.QAA.012.052 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - pnbp	orang	5000	5,000	361,855,000	323,292,040	89.34%	Selesai	Telah terlaksana dengan baik Pemeriksaan kesehatan masyarakat	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4	4249.QAA.012.053 Pemeriksaan kesehatan masyarakat - rp	orang	55	55	51,975,000	46,140,000	88.77%	Selesai	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan													
5	4249.QAH.016.052 pengendalian faktor risiko lingkungan - pnbp	layanan	4	4	126,594,000	115,967,000	91.61%	Selesai	Kegiatan pengendalian faktor risiko lingkungan telah terlaksana dengan baik	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
6	4249.QAH.016.053 pengendalian faktor risiko lingkungan - rp	layanan	1	1	10,000,000	10,000,000	100.00%	Selesai	Telah terlaksana kegiatan pengendalian vektor BPP dalam rangka pengawasan G20	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah,Waktu	
4249.QAH.017 layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut													
7	4249.QAH.017.052 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - pnbp	layanan	4	4	348,778,000	281,854,000	80.81%	Selesai	Kegiatan pemeriksaan orang, barang, alat angkut telah terlaksana dengan baik	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
8	4249.QAH.017.053 pemeriksaan orang, barang, alat angkut - rp	layanan	3	3	1,744,950,000	1,722,510,000	98.71%	Selesai	Telah terlaksana kegiatan pengawasan G20	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.021 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)													
9	4249.QAH.021.051 Pemeriksaan orang, barang, alat angkut {PEN}		9	9	4,050,000,000	4,050,000,000	100.00%	Selesai	Telah dibayarkan gaji tenaga bantuan dalam rangka pengawasan Covid-19	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U04 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus													
10	4249.QAH.U04.053 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus - rp	layanan	28	28	40,740,000	40,600,000	99.66%	Selesai	Kegiatan situasi khusus telah terlaksana dengan baik seperti, natal dan tahun baru	100 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U05 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional													
11	4249.QAH.U05.051 Layanan Kekejarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	layanan	1460	1,460	3,212,000,000	2,203,100,000	68.59%	Selesai	Telah terlaksana Layanan Kekejarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U06 Layanan kegawat darurat dan rujukan (katagori I)													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
12	4249.QAH.U06.053 Pelayanan kegawatdaruratan - rp	layanan	180	180	170,100,000	107,400,000	63.14%	Selesai	Telah terlaksana Layanan kegawatdaruratan dan rujukan (katagori I)	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U07 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD													
13	4249.QAH.U07.053 pengendalian vektor DBD - rp	layanan	20	20	21,220,000	16,205,000	76.37%	Selesai	Kegiatan pengendalian vektor DBD telah terlaksana	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U08 Layanan survei faktor risiko penyakit pes													
14	4249.QAH.U08.053 layanan survei vektor pes - rp	layanan	27	27	69,471,000	68,575,000	98.71%	Selesai	Kegiatan layanan survei vektor pes telah terlaksana dengan baik	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U09 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare													
15	4249.QAH.U09.053 Pengendalian vektor diare - rp	layanan	30	30	12,990,000	12,590,000	96.92%	Selesai	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U11 Layanan survei faktor risiko penyakit DBD													
16	4249.QAH.U11.053 Pelaksanaan survei vektor DBD - rp	layanan	60	60	19,200,000	19,200,000	100.00%	Selesai	Kegiatan Pelaksanaan survei vektor DBD telah terlaksana	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U12 Layanan survei faktor risiko penyakit malaria													
17	4249.QAH.U12.053 Survei vektor malaria - rp	layanan	9	9	15,057,000	15,057,000	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U13 Layanan survei faktor risiko penyakit diare													
18	4249.QAH.U13.053 survei vektor diare - rp	layanan	60	60	19,200,000	19,200,000	100.00%	Selesai	Telah terlaksana Layanan survei faktor risiko penyakit diare	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4249.QAH.U14													
Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS													
19	4249.QAH.U14.053 Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS - rp	layanan	5	5	15,125,000	13,625,000	90.08%	Selesai	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	100 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.U15													
Layanan survei faktor risiko penyakit TB													
20	4249.QAH.U15.053 deteksi dini terduga TB - rp	layanan	5	5	22,775,000	22,025,000	96.71%	Selesai	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	100 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4249.RAB.001													
Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk													
21	4249.RAB.001.052 pengadaan alat dan bahan kesehatan - pnpb	paket	6	6	655,950,000	620,907,795	94.66%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
22	4249.RAB.001.053 pengadaan alat dan bahan kesehatan - rp	paket	2	2	107,765,000	107,265,000	99.54%	Selesai	Telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
4249.TBC.001													
Pelatihan kesehatan													
23	4249.TBC.001.052 pelatihan bidang kesehatan - pnpb	orang	40	40	171,497,000	162,417,000	94.71%	Selesai	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	100 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4815.AEA.502													
Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program													
24	4815.AEA.502.051 pelaksanaan koordinasi lintas sektor lintas program	kegiatan	2	2	211,360,000	210,688,679	99.68%	Selesai	Kegiatan koordinasi telah terlaksana dengan baik	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBA.956													
Layanan BMN													
25	4815.EBA.956.051 Pengelolaan BMN	Layanan	5	5	48,310,000	41,218,000	85.32%	Selesai	Telah terlaksana Pengelolaan BMN	100 %	Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4815.EBA.957													
Layanan Hukum													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
26	4815.EBA.957.051 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P	layanan	3	3	13,704,000	12,963,000	94.59%	Selesai	Telah terlaksana kegiatan layanan hukum	100 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat													
27	4815.EBA.958.051 Pelayanan humas dan protokoler	layanan	4	4	340,346,000	340,136,825	99.94%	Selesai	Telah terlaksana layanan kehumasan	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													
28	4815.EBA.960.051 Pelaksanaan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	layanan	4	4	41,548,000	40,479,000	97.43%	Selesai	Telah terlaksana kegiatan ortala dengan baik	100 %	Sudah	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.962 Layanan Umum													
29	4815.EBA.962.051 Layanan umum dan perlengkapan	Layanan	3	3	23,582,000	21,020,920	89.14%	Selesai	Layanan umum telah terlaksana dengan baik	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													
30	4815.EBA.963.053 Data dan Informasi Ditjen Pengendalian Penyakit	Layanan	10	1	2,500,000	2,500,000	100.00%	Selesai	layanan data dan informasi telah dimanfaatkan	100 %	Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBA.994 Layanan Perkantoran													
31	4815.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	layanan	12	12	22,190,860,000	18,886,973,127	85.11%	Selesai	Telah dibayarkan gaji dan tunjangan pegawai kkp soetta	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
32	4815.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	12	12	8,765,478,000	8,409,795,609	95.94%	Selesai	Layanan operasional perkantoran telah terlaksana dengan baik	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4815.EBC.954													
Layanan Manajemen SDM													
33	4815.EBC.954.055 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P	Orang	149	149	155,388,000	152,768,069	98.31%	Selesai	Telah terlaksana kegiatan layanan administrasi kepegawaian	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBD.952													
Layanan Perencanaan dan Penganggaran													
34	4815.EBD.952.051 Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen	Layanan	3	3	118,132,000	117,604,000	99.55%	Selesai	Telah terlaksana kegiatan perencanaan	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	
4815.EBD.953													
Layanan Pemantauan dan Evaluasi													
35	4815.EBD.953.501 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program	Dokumen	8	8	117,936,000	116,221,000	98.55%	Selesai	Telah terlaksana kegiatan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBD.955													
Layanan Manajemen Keuangan													
36	4815.EBD.955.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	Dokumen	6	6	89,018,000	84,787,000	95.25%	Selesai	Kegiatan laporan keuangan telah terlaksana	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4815.EBD.974													
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan													
37	4815.EBD.974.501 Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	2	2	23,762,000	20,670,300	86.99%	Selesai	Telah terlaksana Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah,Waktu	

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta



Naning Nugrahini, SKM, MKM
NIP 196611251989032001